

## 一手商城后台优化 - 需求 #18522

### 直播间服务商管理

2020-07-07 14:52 - 任静姝

状态:	已关闭	开始日期:	2020-07-07
优先级:	特高	计划完成日期:	
指派给:	崔赛航	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		后端开发:	崔赛航
PRD时间:	2020-07-07	跨组后端开发:	
移交时间:	2020-07-08	CodeReview:	
提测时间:		前端开发:	
承诺上线时间:		IOS开发:	陈达尔
实际上线时间:		安卓开发:	
截稿时间:		测试:	朱斌
开发时间:	2020-07-08	UI:	
联调时间:		数据组:	
需求方:	产品	批次(PMO):	
风险评估:	未知	数据组完成时间:	
优先级:	18		
开发优先级:	19		

#### 描述

由于迁移直播平台有一定的风险

不采用一次性全部迁移

一：创建直播间的时候，按照一定比例随机分配服务商：使用小程序开播的直播间100%使用华为，其他途径开播的直播间100%使用腾讯

注意 后端需要支持灵活修改随机分配的占比 前期没有问题的话后期会慢慢提高华为的占比

二：后台直播列表新增一列展示服务商信息

前端分支:feature/07,27\_#18522直播间服务商管理

#### 历史记录

#1 - 2020-07-08 09:58 - 任静姝

- 状态从 新建 变更为 已移交

#2 - 2020-07-08 09:58 - 任静姝

- 后端开发 被设置为 莫松兴

#3 - 2020-07-08 09:58 - 任静姝

- IOS开发 被设置为 陈达尔

#4 - 2020-07-08 09:59 - 任静姝

- 指派给从 任静姝 变更为 莫松兴

#5 - 2020-07-08 16:07 - 莫松兴  
- 提测时间 被设置为 2020-07-31  
- 开发时间 被设置为 2020-07-08

#6 - 2020-07-08 16:23 - 任静姝  
- 描述 已更新。

#7 - 2020-07-08 16:33 - 陈美伶  
- 计划完成日期 被设置为 2020-08-06  
- 承诺上线时间 被设置为 2020-08-06  
- 测试 被设置为 丘玉柱

#8 - 2020-07-15 10:38 - 莫松兴  
- 指派给 从 莫松兴 变更为 崔赛航  
- 后端开发 从 莫松兴 变更为 崔赛航

#9 - 2020-07-27 15:59 - 崔赛航  
- 描述 已更新。

#10 - 2020-07-29 17:29 - 崔赛航  
- 状态 从 已移交 变更为 进行中  
- 完成分值 被设置为 10.00

#11 - 2020-08-03 09:24 - 崔赛航  
- 描述 已更新。

#12 - 2020-08-05 17:35 - 丘玉柱  
- 承诺上线时间 已删除 (2020-08-06)

因1、直播迁移到华为云，推流时分辨率波动，导致华为云生成多个回放文件，2、实际直播时长与生成的回放时长不一致（华为云未答复具体原因），需要华为云那边处理，故延期上线，上线时间待定

#13 - 2020-08-13 15:45 - 崔赛航  
- 提测时间 从 2020-07-31 变更为 2020-09-05

不确定是否9.5号华为云能提供有效解决方案

#14 - 2020-08-14 16:05 - 陈美伶  
- 承诺上线时间 被设置为 2020-09-10

等9.5号给通知能否提测再安排上线

#15 - 2020-09-09 16:51 - 崔赛航  
- 提测时间 从 2020-09-05 变更为 2020-09-14

#16 - 2020-09-09 17:15 - 陈美伶  
- 承诺上线时间 已删除 (2020-09-10)

#17 - 2020-09-24 17:56 - 陈美伶

- 提测时间 已删除 (2020-09-14)

#18 - 2020-11-13 18:01 - 崔赛航

- 提测时间 被设置为 2020-11-18

#19 - 2020-11-13 18:19 - 陈美伶

- 计划完成日期 从 2020-08-06 变更为 2020-11-23

- 承诺上线时间 被设置为 2020-11-23

- 测试 从 丘玉柱 变更为 朱斌

#20 - 2020-11-18 18:28 - 崔赛航

- 提测时间 已删除 (2020-11-18)

#21 - 2020-11-20 09:40 - 崔赛航

- 提测时间 被设置为 2020-11-20

#22 - 2020-11-21 10:33 - 朱斌

- 承诺上线时间 已删除 (2020-11-23)

#23 - 2020-11-30 09:43 - 陈美伶

- 计划完成日期 已删除 (2020-11-23)

- 提测时间 已删除 (2020-11-20)

需等第三方华为云给出调整方案才能继续进行

#24 - 2021-06-08 20:55 - 王海龙

- 状态 从 进行中 变更为 已关闭

## 文件

直播第三方平台切换.png

268 KB

2020-07-07

任静姝