

爆版 - 需求 #1880

发货单增加关联配货单及跳转

2018-07-15 16:53 - 李丹维

状态:	已关闭	开始日期:	2018-08-13
优先级:	中	计划完成日期:	2018-08-30
指派给:	李丹维	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	app需求记录	需求方:	
PRD时间:		风险评估:	未知
移交时间:		优先级:	10
提测时间:	2018-08-20	开发优先级:	
承诺上线时间:	2018-08-31	后端开发:	
实际上线时间:		前端开发:	
截稿时间:		IOS开发:	
开发时间:	2018-07-13	数据组完成时间:	
联调时间:			
描述			
相关的问题:			
复制于 需求 #1879: 列表筛选页面优化 (配货单、发货单、客户、销售单、商品)	已关闭	2018-08-13	2018-08-30
复制到 需求 #1881: 商品欠货明细优化 (增加去配货跳转及页面展示优化)	已完成	2018-07-24	2018-08-09

历史记录

#1 - 2018-07-15 16:53 - 李丹维

- 复制于 需求 #1879: 列表筛选页面优化 (配货单、发货单、客户、销售单、商品) 已添加

#2 - 2018-07-15 16:53 - 李丹维

- 复制到 需求 #1881: 商品欠货明细优化 (增加去配货跳转及页面展示优化) 已添加

#3 - 2018-07-20 16:04 - 李丹维

- 计划完成日期 从 2018-08-10 变更为 2018-08-09

- 指派给 从 李丹维 变更为 张智明

- 承诺上线时间 从 2018-08-13 变更为 2018-08-09

- 开发时间 已删除 (2018-07-24)

#4 - 2018-07-20 16:57 - 李丹维

- 开发时间 被设置为 2018-07-24

#5 - 2018-07-23 15:17 - 张智明

- 指派给 从 张智明 变更为 马学龙

#6 - 2018-07-23 16:26 - 李丹维

- 目标版本 被设置为 v1.2.0

#7 - 2018-07-23 16:31 - 李丹维

- 计划完成日期 从 2018-08-09 变更为 2018-08-30

- 指派给 从 马学龙 变更为 李丹维

- 目标版本从 v1.2.0 变更为 v1.3.0
- 开始日期从 2018-07-24 变更为 2018-08-13
- 提测时间从 2018-08-06 变更为 2018-08-20
- 承诺上线时间从 2018-08-09 变更为 2018-08-31
- 开发时间从 2018-07-24 变更为 2018-07-13

#8 - 2018-08-03 15:46 - 李丹维

- 状态从 新建 变更为 已关闭

#9 - 2018-08-07 11:34 - 李丹维

- 状态从 已关闭 变更为 新建
- 目标版本从 v1.3.0 变更为 待定需求

#10 - 2018-11-03 13:56 - 李丹维

- 目标版本从 待定需求 变更为 app需求记录

#11 - 2018-11-09 09:45 - 李丹维

- 状态从 新建 变更为 原始需求

#12 - 2020-08-13 09:38 - 梁婷婷

- 状态从 原始需求 变更为 已关闭