

一手APP版本里程碑 - 需求 #19012

支付成功页查看订单交互调整

2020-07-29 10:43 - 刘波峰

| | | | |
|---------|------------|-------------|------------|
| 状态: | 已完成 | 开始日期: | 2020-07-29 |
| 优先级: | 中 | 计划完成日期: | |
| 指派给: | 刘波峰 | % 完成: | 0% |
| 类别: | | 预期时间: | 0.00 小时 |
| 目标版本: | 5.8 | 开发优先级: | 20 |
| PRD时间: | 2020-07-29 | 后端开发: | 叶振鹏 |
| 移交时间: | 2020-07-29 | 跨组后端开发: | |
| 提测时间: | 2020-08-11 | CodeReview: | |
| 承诺上线时间: | 2020-08-18 | 前端开发: | |
| 实际上线时间: | 2020-08-21 | IOS开发: | |
| 截稿时间: | | 安卓开发: | |
| 开发时间: | 2020-08-21 | 测试: | |
| 联调时间: | | UI: | |
| 需求方: | 产品 | 数据组: | |
| 风险评估: | 未知 | 数据组完成时间: | |
| 优先级: | 10 | | |
| 描述 | | | |

历史记录

#1 - 2020-07-31 11:16 - 陈泽富

- 提测时间 被设置为 2020-08-11
- 承诺上线时间 被设置为 2020-08-18
- 开发优先级 被设置为 20
- 后端开发 被设置为 叶振鹏

#2 - 2020-08-26 16:43 - 陈泽富

- 状态 从 已移交 变更为 进行中
- 实际上线时间 被设置为 2020-08-21
- 开发时间 被设置为 2020-08-21
- 完成分值 被设置为 1.00

#3 - 2020-09-11 14:35 - 刘波峰

- 状态 从 进行中 变更为 已完成