

【调研】直播间视频预览

2020-07-29 11:19 - 任静姝

状态:	已完成	开始日期:	2020-07-29
优先级:	特高	计划完成日期:	
指派给:	任静姝	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	不跟版本		
PRD时间:	2020-07-22	开发优先级:	18
移交时间:	2020-07-24	后端开发:	
提测时间:		跨组后端开发:	
承诺上线时间:		CodeReview:	
实际上线时间:		前端开发:	
截稿时间:		IOS开发:	刘智援
开发时间:		安卓开发:	李岳锋
联调时间:		测试:	
需求方:	产品	UI:	
风险评估:	未知	数据组:	
优先级:	10	数据组完成时间:	
描述			

历史记录

#1 - 2020-07-29 11:27 - 任静姝

- 开发优先级 被设置为 18

#2 - 2020-07-29 11:27 - 任静姝

- 状态 从 新建 变更为 已移交

#3 - 2020-08-27 09:14 - 陈达尔

- 目标版本 从 5.8 变更为 不跟版本

- IOS开发 被设置为 刘智援

- 安卓开发 被设置为 陈秋龙

#4 - 2020-09-29 18:12 - 于邵毅

- 安卓开发 从 陈秋龙 变更为 李岳锋

#5 - 2020-11-06 09:44 - 陈达尔

- % 完成 从 0 变更为 100

#6 - 2020-12-29 18:08 - 刘波峰

- 状态 从 已移交 变更为 已完成

文件

直播间视频预览调研.png	310 KB	2020-07-29	任静姝
---------------	--------	------------	-----