

一手APP版本里程碑 - 需求 #19026

搜索结果页增加反馈入口（含H5）

2020-07-29 12:04 - 余喆伦

状态:	已完成	开始日期:	2020-07-29
优先级:	中	计划完成日期:	
指派给:	陈泽富	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	5.8		
PRD时间:	2020-07-29	开发优先级:	19
移交时间:	2020-07-29	后端开发:	叶振鹏
提测时间:	2020-08-11	跨组后端开发:	
承诺上线时间:	2020-08-18	CodeReview:	
实际上线时间:	2020-08-21	前端开发:	黄炫鹏
截稿时间:		IOS开发:	
开发时间:	2020-08-11	安卓开发:	
联调时间:		测试:	
需求方:	产品	UI:	
风险评估:	未知	数据组:	
优先级:	10	数据组完成时间:	
描述			
搜索结果页增加反馈入口			
后台增加搜索反馈列表			

历史记录

#1 - 2020-07-29 12:05 - 余喆伦

- 状态 从 新建 变更为 已移交
- 开发优先级 被设置为 19

#2 - 2020-07-29 13:46 - 莫松兴

- 指派给 从 莫松兴 变更为 陈泽富
- 后端开发 从 莫松兴 变更为 陈泽富

#3 - 2020-07-31 11:19 - 陈泽富

- 提测时间 被设置为 2020-08-11
- 承诺上线时间 被设置为 2020-08-18
- 后端开发 从 陈泽富 变更为 叶振鹏

#4 - 2020-08-06 17:56 - 林俊行

- 前端开发 从 林俊行 变更为 黄炫鹏

#5 - 2020-08-25 17:14 - 黄炫鹏

- % 完成 从 0 变更为 100

#6 - 2020-08-26 17:50 - 黄炫鹏

- 实际上线时间 被设置为 2020-08-21
- 开发时间 被设置为 2020-08-11

#7 - 2020-08-27 09:24 - 陈泽富

- 状态从 已移交 变更为 进行中

- 完成分值 被设置为 1.00

#8 - 2020-09-01 13:45 - 余喆伦

- 状态从 进行中 变更为 已完成