

一手APP版本里程碑 - 需求 #19027

分类导航页优化（样式优化、增加榜单、支持跳转市场）

2020-07-29 12:06 - 余喆伦

状态:	已完成	开始日期:	2020-07-29
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	陈泽富	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	5.8		
PRD时间:	2020-07-29	开发优先级:	18
移交时间:	2020-07-29	后端开发:	叶振鹏
提测时间:	2020-08-11	跨组后端开发:	
承诺上线时间:	2020-08-18	CodeReview:	
实际上线时间:	2020-08-21	前端开发:	黄炫鹏
截稿时间:		IOS开发:	
开发时间:	2020-08-11	安卓开发:	
联调时间:		测试:	
需求方:	产品	UI:	
风险评估:	未知	数据组:	
优先级:	10	数据组完成时间:	
描述			
分类导航页优化（样式优化、增加榜单）			

历史记录

#1 - 2020-07-29 13:46 - 莫松兴

- 指派给 从 莫松兴 变更为 陈泽富
- 后端开发 从 莫松兴 变更为 陈泽富

#2 - 2020-07-30 14:21 - 余喆伦

- 目标版本 被设置为 5.8

#3 - 2020-07-31 11:15 - 陈泽富

- 提测时间 被设置为 2020-08-11
- 承诺上线时间 被设置为 2020-07-18
- 后端开发 从 陈泽富 变更为 叶振鹏

#4 - 2020-07-31 14:07 - 陈泽富

- 承诺上线时间 从 2020-07-18 变更为 2020-08-18

#5 - 2020-08-06 17:53 - 陈达尔

- 状态 从 新建 变更为 已移交
- 前端开发 被设置为 黄炫鹏

#6 - 2020-08-26 17:49 - 黄炫鹏

- 实际上线时间 被设置为 2020-08-21
- 开发时间 被设置为 2020-08-11
- 开发优先级 被设置为 18

#7 - 2020-08-26 17:50 - 黄炫鹏

- % 完成 从 0 变更为 100

#8 - 2020-08-27 09:19 - 陈泽富

- 状态 从 已移交 变更为 进行中

- 完成分值 被设置为 1.00

#9 - 2020-09-01 13:45 - 余喆伦

- 状态 从 进行中 变更为 已完成