

一手商城需求管理 - 需求 #19302

地推用户的复购情况

2020-08-06 14:57 - 孙平

状态:	已移交	开始日期:	2020-08-06
优先级:	中	计划完成日期:	
指派给:	赵琪	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:			
PRD时间:		后端开发:	
移交时间:		跨组后端开发:	
提测时间:		CodeReview:	
承诺上线时间:		前端开发:	
实际上线时间:		IOS开发:	
截稿时间:		安卓开发:	
开发时间:		测试:	
联调时间:		UI:	
需求方:	产品	数据组:	
风险评估:	未知	批次(PMO):	
优先级:	10	数据组完成时间:	
开发优先级:	20		
描述			

历史记录

#1 - 2020-08-06 18:20 - 孙平

- 状态 从 原始需求 变更为 已移交
- 指派给 从 孙平 变更为 徐冬
- 开发优先级 被设置为 20

#2 - 2020-08-06 18:32 - 徐冬

- 指派给 从 徐冬 变更为 赵琪

文件

地推监控表.xlsx	31.9 KB	2020-08-06	孙平
------------	---------	------------	----