

商城技术项目 - 优化 #19765

订单表分表

2020-08-19 12:10 - 莫松兴

状态:	已关闭	开始日期:	2020-08-19
优先级:	特高	计划完成日期:	
指派给:	马俊雄	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		开发优先级:	
PRD时间:		后端开发:	马俊雄
移交时间:		跨组后端开发:	崔赛航
提测时间:		前端开发:	
承诺上线时间:		IOS开发:	
实际上线时间:		安卓开发:	
截稿时间:		测试:	
开发时间:	2020-08-19	UI:	
风险评估:	未知	数据组:	
优先级:	10		
描述			

历史记录

#1 - 2020-10-16 15:48 - 莫松兴

- 状态从 已移交 变更为 已关闭