

一手APP版本里程碑 - 需求 #19820

秒杀活动优化（含app和后台）

2020-08-20 18:22 - 任静姝

状态:	已完成	开始日期:	2020-08-20
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	陈泽富	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	5.9.0		
PRD时间:	2020-08-20	开发优先级:	17
移交时间:	2020-08-20	后端开发:	叶振鹏
提测时间:	2020-09-10	跨组后端开发:	
承诺上线时间:	2020-09-14	CodeReview:	
实际上线时间:	2020-09-14	前端开发:	陈丹豪
截稿时间:		IOS开发:	
开发时间:	2020-08-24	安卓开发:	
联调时间:		测试:	
需求方:	运营	UI:	
风险评估:	未知	数据组:	
优先级:	17	数据组完成时间:	
描述			

历史记录

#1 - 2020-08-20 18:24 - 任静姝

- 状态 从 新建 变更为 已移交

#2 - 2020-08-25 17:09 - 林俊行

- 前端开发 从 林俊行 变更为 陈丹豪

#3 - 2020-08-27 09:20 - 陈泽富

- 承诺上线时间 被设置为 2020-09-14

- 开发时间 被设置为 2020-08-24

- 后端开发 从 陈泽富 变更为 叶振鹏

#4 - 2020-08-27 09:21 - 陈泽富

- 状态 从 已移交 变更为 进行中

- 完成分值 被设置为 1.00

#5 - 2020-09-07 14:52 - 陈丹豪

- 提测时间 被设置为 2020-09-10

#6 - 2020-09-22 15:23 - 任静姝

- 状态 从 进行中 变更为 已完成

- 实际上线时间 被设置为 2020-09-14

文件

限时活动.png	1.63 MB	2020-08-20	任静姝
【后台】秒杀活动优化.png	2.13 MB	2020-08-20	任静姝