

状态:	已完成	开始日期:	2020-08-31
优先级:	中	计划完成日期:	
指派给:	马俊雄	% 完成:	0%
类别:	业务优化	预期时间:	0.00 小时
目标版本:			
PRD时间:		后端开发:	马俊雄
移交时间:		跨组后端开发:	
提测时间:		CodeReview:	
承诺上线时间:	2020-09-03	前端开发:	
实际上线时间:	2020-09-01	IOS开发:	
截稿时间:		安卓开发:	
开发时间:	2020-08-31	测试:	
联调时间:		UI:	
需求方:	技术	数据组:	
风险评估:	未知	批次(PMO):	
优先级:	10	数据组完成时间:	
开发优先级:	20		
描述			

历史记录

#1 - 2020-09-01 17:44 - 马俊雄

- 状态从 新建 变更为 进行中
- 完成分值 被设置为 1.00

#2 - 2020-09-01 17:44 - 马俊雄

- 状态从 进行中 变更为 已完成
- 实际上线时间 被设置为 2020-09-01
- 完成结果系数 被设置为 1.00