

平台化 - 需求 #20133

需求 # 20371 (已完成): 分账2期part1--计划10月12日上线内容

商城分账项目

2020-08-31 18:00 - 莫亚孟

状态:	已完成	开始日期:	2020-08-31
优先级:	特高	计划完成日期:	2020-10-12
指派给:	王海龙	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	APP 6.0.0		
PRD时间:		后端开发:	
移交时间:		跨组后端开发:	
提测时间:		CodeReview:	
承诺上线时间:	2020-10-23	前端开发:	
实际上线时间:	2020-10-23	IOS开发:	
截稿时间:		安卓开发:	
开发时间:	2020-10-23	测试:	
联调时间:		UI:	
需求方:	财务	数据组:	
风险评估:	高	数据组完成时间:	
描述			
PRD : http://192.168.1.244:7777/yishou/fenzhang/			

历史记录

#1 - 2020-09-01 09:39 - 莫亚孟

- 状态 从 新建 变更为 已移交
- 目标版本 从 爆版v3.4.0 变更为 APP 6.0.0
- 父任务 被设置为 #20134

PRD : <http://192.168.1.244:7777/yishou/fenzhang/>

#2 - 2020-09-01 09:39 - 莫亚孟

- 描述 已更新。

#3 - 2020-09-02 20:44 - 莫亚孟

- 主题 从 商品分账项目 变更为 商城分账项目

#4 - 2020-09-04 14:36 - 齐萌

- 父任务 从 #20134 变更为 #20371

#5 - 2020-09-04 14:37 - 齐萌

- 计划完成日期 被设置为 2020-10-12
- 指派给 从 莫松兴 变更为 王海龙
- 风险评估 从 未知 变更为 高

#6 - 2020-10-24 19:05 - 莫亚孟

- 状态 从 已移交 变更为 已完成

- 承诺上线时间 被设置为 2020-10-23
- 实际上线时间 被设置为 2020-10-23
- 开发时间 被设置为 2020-10-23