

平台化 - 需求 #20144

需求 # 20134 (已完成): 撮合交易分账项目-2期

分账流程

2020-09-01 10:04 - 齐萌

状态:	已完成	开始日期:	2020-09-01
优先级:	特高	计划完成日期:	
指派给:	王海龙	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	爆版4.1.0	后端开发:	
PRD时间:	2020-08-29	跨组后端开发:	
移交时间:	2020-08-29	CodeReview:	
提测时间:		前端开发:	
承诺上线时间:		IOS开发:	
实际上线时间:		安卓开发:	
截稿时间:		测试:	
开发时间:		UI:	
联调时间:		数据组:	
需求方:	财务	数据组完成时间:	
风险评估:	高		
描述			

历史记录

#1 - 2020-09-01 10:49 - 齐萌
- 状态从 新建 变更为 已移交
#2 - 2020-09-01 18:03 - 齐萌
- 文件 已删除 (分账 分账流程 (入一手保证金子账户) - V1.0.0.pdf)
#3 - 2020-09-01 18:04 - 齐萌
- 文件 分账 分账流程 (入一手保证金子账户) - V1.1.0.pdf 已添加
#4 - 2020-11-05 09:48 - 王海龙
- % 完成 从 0 变更为 100
#5 - 2020-11-05 09:48 - 王海龙
- 状态从 已移交 变更为 已完成

文件

分账 分账流程 (入一手保证金子账户) - V1.1.0.pdf	1.36 MB	2020-09-01	齐萌
----------------------------------	---------	------------	----