

## 取数及分析 - 需求 #20219

### 快速报表-当日下单未支付用户信息上线到快速报表

2020-09-01 19:35 - 陈英

状态:	已完成	开始日期:	2020-09-01
优先级:	特高	计划完成日期:	2020-09-14
指派给:	郭美岑	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:			
PRD时间:		需求方:	客服
移交时间:		风险评估:	未知
提测时间:		优先级:	10
承诺上线时间:	2020-09-14	开发优先级:	10
实际上线时间:	2020-09-14	前端开发:	
截稿时间:		数据使用反馈:	
开发时间:	2020-09-14	需求方改动次数:	0
联调时间:		数据组完成时间:	
描述			

#### 历史记录

#1 - 2020-09-02 09:40 - 刘懿娇

- 项目从报表平台项目变更为取数及分析
- 主题从当日下单未支付用户信息上线到快速报表变更为快速报表-当日下单未支付用户信息上线到快速报表
- 目标版本已删除 (V3.6)

#2 - 2020-09-02 11:07 - 刘懿娇

- 状态从原始需求变更为已移交
- 指派给从刘懿娇变更为郭美岑
- 开发优先级被设置为10

#3 - 2020-09-15 13:48 - 郭美岑

- 计划完成日期被设置为2020-09-14
- 状态从已移交变更为已完成
- 承诺上线时间被设置为2020-09-14
- 实际上线时间被设置为2020-09-14
- 开发时间被设置为2020-09-14