

状态:	已关闭	开始日期:	2018-07-19
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	林俊行	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	2.5.4		
PRD时间:	2019-03-06	后端开发:	
移交时间:		跨组后端开发:	
提测时间:		CodeReview:	
承诺上线时间:		前端开发:	
实际上线时间:		IOS开发:	
截稿时间:		安卓开发:	
开发时间:		测试:	
联调时间:		UI:	
需求方:	技术	数据组:	
风险评估:	未知	批次(PMO):	
优先级:	10	数据组完成时间:	
开发优先级:	11		
描述			
下面的空格太大了，要修复			

历史记录

#1 - 2019-03-06 17:24 - 周欣

- 优先级 从中 变更为 高
- 目标版本 被设置为 2.5.3
- PRD时间 被设置为 2019-03-06
- 需求方 被设置为 技术
- 开发优先级 被设置为 11

#2 - 2019-03-06 17:30 - 周欣

- 目标版本 从 2.5.3 变更为 2.5.4

#3 - 2019-03-06 17:30 - 周欣

- 状态 从 新建 变更为 原始需求

#4 - 2019-03-06 17:33 - 周欣

- 状态 从 原始需求 变更为 新建

#5 - 2019-05-16 15:21 - 周欣

- 描述 已更新。

#6 - 2019-05-16 15:22 - 周欣

- 描述 已更新。

#7 - 2019-12-26 11:40 - 林俊行
- 状态 从 新建 变更为 已关闭

已经更换页面内容

文件

QzpcVXNlcnNcQWRtaW5pc3RyYXRvcixBcHBEYXRhXFJvYW1pbmdcRGluZ1RhKStcNTU1NTZlOTBkIpcSW1hZ2VGaWxlc1w1QUQxOEFCOC0xNjcxLTU5YUUtQUM0