

一手商城后台优化 - 需求 #20442

新人专享价与新人分时段专享价融合

2020-09-09 21:24 - 孙平

状态:	已完成	开始日期:	2020-09-09
优先级:	特高	计划完成日期:	2020-10-08
指派给:	马俊雄	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		后端开发:	马俊雄
PRD时间:		跨组后端开发:	
移交时间:		CodeReview:	
提测时间:	2020-09-23	前端开发:	
承诺上线时间:	2020-10-08	IOS开发:	
实际上线时间:	2020-10-08	安卓开发:	
截稿时间:		测试:	朱斌
开发时间:	2020-09-16	UI:	
联调时间:		数据组:	
需求方:	产品	批次(PMO):	
风险评估:	未知	数据组完成时间:	
优先级:	20		
开发优先级:	20		
描述			
子任务:			
BUG # 20809: 尾号3、4的用户, 新人专享商品, 确认订单页底部的倒计时和返回时页面弹窗的倒计时错误, 显示的是分时专...			Closed-关闭

历史记录

#1 - 2020-09-11 09:32 - 孙平

- 状态从新建变更为已移交
- 指派给从孙平变更为莫松兴
- 优先级从高变更为特高

#2 - 2020-09-11 16:11 - 孙平

- 后端开发被设置为马俊雄
- 测试被设置为陈美伶

#3 - 2020-09-11 16:32 - 莫松兴

- 提测时间被设置为2020-09-23
- 开发时间被设置为2020-09-16

#4 - 2020-09-11 16:32 - 莫松兴

- 指派给从莫松兴变更为马俊雄

#5 - 2020-09-11 17:03 - 陈美伶

- 计划完成日期被设置为2020-09-30
- 承诺上线时间被设置为2020-09-30
- 测试从陈美伶变更为罗文霞

#6 - 2020-09-23 16:33 - 陈美伶
- 计划完成日期 已删除 (2020-09-30)
- 承诺上线时间 已删除 (2020-09-30)

#7 - 2020-09-23 16:33 - 陈美伶
- 测试 已删除 (罗文霞)

#8 - 2020-09-23 18:22 - 陈美伶
- 计划完成日期 被设置为 2020-10-08
- 承诺上线时间 被设置为 2020-10-08
- 测试 被设置为 朱斌

因为临时的紧急需求和版本内容增加导致后台已经排好的需求时间有影响，要重新调整

#9 - 2020-10-09 09:05 - 朱斌
- 实际上线时间 被设置为 2020-10-08

#10 - 2020-10-09 09:19 - 朱斌
- 状态 从 已移交 变更为 已完成

文件

现有流程.png	375 KB	2020-09-09	孙平
新人专享价+分时段专享价结合.png	1.2 MB	2020-09-09	孙平