

首5单入线增加配置

2020-09-22 19:15 - 莫亚孟

状态:	已完成	开始日期:	2020-09-22
优先级:	中	计划完成日期:	
指派给:	莫亚孟	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	APP 6.1.0		
PRD时间:		开发优先级:	18
移交时间:		后端开发:	
提测时间:		跨组后端开发:	
承诺上线时间:	2020-10-23	CodeReview:	
实际上线时间:	2020-10-23	前端开发:	
截稿时间:		IOS开发:	
开发时间:	2020-10-23	安卓开发:	
联调时间:		测试:	
需求方:	客服	UI:	
风险评估:	未知	数据组:	
优先级:	10	数据组完成时间:	
描述			

历史记录

#1 - 2020-09-22 19:15 - 莫亚孟

- 状态 从 新建 变更为 已移交
- 开发优先级 被设置为 18

#2 - 2020-09-22 19:15 - 莫亚孟

- 目标版本 被设置为 APP 6.1.0

#3 - 2020-10-24 19:08 - 莫亚孟

- 状态 从 已移交 变更为 已完成
- 承诺上线时间 被设置为 2020-10-23
- 实际上线时间 被设置为 2020-10-23
- 开发时间 被设置为 2020-10-23