

报表平台项目 - 需求 #20915

客服报表-客服重点监控指标-需求4.折线图增加30秒接通率

2020-09-30 16:03 - 常军磊

状态:	已完成	开始日期:	2020-09-28
优先级:	中	计划完成日期:	2020-10-30
指派给:	常军磊	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	V4.0		
PRD时间:		需求方:	客服
移交时间:		风险评估:	未知
提测时间:		优先级:	10
承诺上线时间:	2020-10-07	开发优先级:	10
实际上线时间:	2020-10-07	前端开发:	
截稿时间:		需求方改动次数:	0
开发时间:	2020-10-07	数据组完成时间:	
联调时间:			
描述			

历史记录

#1 - 2020-10-07 10:05 - 常军磊

- 指派给 从 李利婷 变更为 常军磊

#2 - 2020-10-07 10:06 - 常军磊

- 状态 从 原始需求 变更为 已移交

- 开发优先级 被设置为 10

#3 - 2020-10-07 10:17 - 常军磊

- 状态 从 已移交 变更为 已完成

- % 完成 从 0 变更为 100

- 承诺上线时间 被设置为 2020-10-07

- 实际上线时间 被设置为 2020-10-07

- 开发时间 被设置为 2020-10-07