

## 报表平台项目 - 需求 #20917

### 客服报表-客服重点监控指标-需求6.核心指标想要选日期

2020-09-30 16:03 - 常军磊

状态:	已完成	开始日期:	2020-09-28
优先级:	中	计划完成日期:	2020-10-30
指派给:	常军磊	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	V4.0	需求方:	客服
PRD时间:		风险评估:	未知
移交时间:		优先级:	10
提测时间:		开发优先级:	10
承诺上线时间:	2020-10-07	前端开发:	
实际上线时间:	2020-10-07	需求方改动次数:	0
截稿时间:		数据组完成时间:	
开发时间:	2020-10-07		
联调时间:			
描述			

#### 历史记录

#1 - 2020-10-07 10:05 - 常军磊

- 指派给从 李利婷 变更为 常军磊

#2 - 2020-10-07 10:06 - 常军磊

- 状态从 原始需求 变更为 已移交

- 开发优先级 被设置为 10

#3 - 2020-10-07 14:02 - 常军磊

- 状态从 已移交 变更为 已完成

- % 完成从 0 变更为 100

- 承诺上线时间 被设置为 2020-10-07

- 实际上线时间 被设置为 2020-10-07

- 开发时间 被设置为 2020-10-07

这个需求因为没必要，所以不做了