

报表平台项目 - 需求 #20920

客服报表-外呼统计报表-需求2.外呼统计报表整体效果数据增加日环比，周同比（按照开始日期的环比）

2020-09-30 16:03 - 常军磊

|         |            |          |            |
|---------|------------|----------|------------|
| 状态:     | 已完成        | 开始日期:    | 2020-09-28 |
| 优先级:    | 中          | 计划完成日期:  | 2020-10-30 |
| 指派给:    | 于洋洋        | % 完成:    | 100%       |
| 类别:     |            | 预期时间:    | 0.00 小时    |
| 目标版本:   | V4.0       |          |            |
| PRD时间:  |            | 需求方:     | 客服         |
| 移交时间:   |            | 风险评估:    | 未知         |
| 提测时间:   |            | 优先级:     | 10         |
| 承诺上线时间: | 2020-10-13 | 开发优先级:   | 12         |
| 实际上线时间: | 2020-10-13 | 前端开发:    |            |
| 截稿时间:   |            | 需求方改动次数: | 0          |
| 开发时间:   | 2020-10-13 | 数据组完成时间: |            |
| 联调时间:   |            |          |            |
| 描述      |            |          |            |

历史记录

#1 - 2020-10-08 16:49 - 于洋洋

- 状态 从 原始需求 变更为 已移交
- 指派给 从 李利婷 变更为 于洋洋
- 开发优先级 被设置为 12

#2 - 2020-10-13 15:15 - 于洋洋

- % 完成 从 0 变更为 100

#3 - 2020-10-13 15:16 - 于洋洋

- 状态 从 已移交 变更为 已完成
- 承诺上线时间 被设置为 2020-10-13
- 实际上线时间 被设置为 2020-10-13
- 开发时间 被设置为 2020-10-13