

进销存项目 - 需求 #2095

多客数据抓取

2018-07-23 15:21 - 张智明

|         |            |          |            |
|---------|------------|----------|------------|
| 状态:     | 已关闭        | 开始日期:    | 2018-10-23 |
| 优先级:    | 中          | 计划完成日期:  |            |
| 指派给:    | 蔡荣波        | % 完成:    | 0%         |
| 类别:     |            | 预期时间:    | 0.00 小时    |
| 目标版本:   | 技术需求       | 需求方:     |            |
| PRD时间:  |            | 风险评估:    | 未知         |
| 移交时间:   |            | 优先级:     | 10         |
| 提测时间:   |            | 开发优先级:   |            |
| 承诺上线时间: |            | 后端开发:    |            |
| 实际上线时间: |            | 前端开发:    |            |
| 截稿时间:   |            | IOS开发:   |            |
| 开发时间:   | 2018-10-23 | 数据组完成时间: |            |
| 联调时间:   |            |          |            |
| 描述      |            |          |            |
| 多客数据抓取  |            |          |            |

历史记录

#1 - 2018-08-03 15:52 - 李丹维

- 目标版本 被设置为 21

#2 - 2018-08-03 15:58 - 李丹维

- 项目 从 爆版 变更为 进销存项目

- 目标版本 从 21 变更为 技术需求

#3 - 2018-10-20 10:34 - 李丹维

- 开始日期 从 2018-07-23 变更为 2018-10-23

#4 - 2018-10-20 10:38 - 李丹维

- 开发时间 被设置为 2018-10-23

#5 - 2019-01-21 13:59 - 蔡荣波

- 状态 从 新建 变更为 已关闭