

进销存项目 - 需求 #2101

分库分表-后台商品管理

2018-07-23 15:25 - 张智明

状态:	已关闭	开始日期:	2018-07-23
优先级:	中	计划完成日期:	
指派给:	汪雷	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	技术需求	需求方:	
PRD时间:		风险评估:	未知
移交时间:		优先级:	10
提测时间:		开发优先级:	
承诺上线时间:		后端开发:	
实际上线时间:		前端开发:	
截稿时间:		IOS开发:	
开发时间:		数据组完成时间:	
联调时间:			
描述			

历史记录

#1 - 2018-07-27 09:21 - 汪雷

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2018-08-03 15:52 - 李丹维

- 目标版本 被设置为 21

#3 - 2018-08-03 15:55 - 李丹维

- 项目 从 爆版 变更为 进销存项目

- 目标版本 从 21 变更为 技术需求

#4 - 2018-10-31 09:36 - 李丹维

- 状态 从 新建 变更为 已关闭