

一手商城后台优化 - 需求 #21161

风格、档次维度的个性化商品投放

2020-10-15 21:33 - 任静妹

状态:	已完成	开始日期:	2020-10-15
优先级:	特高	计划完成日期:	2020-11-09
指派给:	郭翔	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:			
PRD时间:	2020-10-15	后端开发:	郭翔
移交时间:	2020-10-16	跨组后端开发:	
提测时间:	2020-11-03	CodeReview:	
承诺上线时间:	2020-11-09	前端开发:	邱焕然
实际上线时间:	2020-11-09	IOS开发:	
截稿时间:		安卓开发:	
开发时间:	2020-10-26	测试:	朱斌
联调时间:	2020-10-29	UI:	
需求方:	商家运营	数据组:	方秋顺
风险评估:	未知	批次(PMO):	
优先级:	20	数据组完成时间:	
开发优先级:	20		

描述

数据部需要重新确定实现方案，该需求暂停开发

与数据沟通对接方案，重新排期

后端分支 feature/10.24#21161风格、档次维度的个性化商品投放

环境: dev18

数据组新增字段(弃用)

```
ALTER TABLE `yishou`.`fmys_data_user_style`
ADD COLUMN `grade_one` tinyint(2) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '档次top1 {1:高档,2:中高档,3:中档,4:中低档,5:低档,}'
*
ADD COLUMN `grade_two` tinyint(2) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '档次top2
{1:高档,2:中高档,3:中档,4:中低档,5:低档,}';
```

新增数据组表 fmys_data_style_grade_score(得分表) fmys_data_style_grade_num(风格对应的日均上架款数)
fmys_data_grade_user_style(用户的偏好风格)

新增表 fmys_style_grade_activity 风格投放活动表 fmys_style_grade_goods_lib 风格投放商品表 fmys_style_grade_user
风格投放用户是否参与测试表

联查涉及的表 user_region 用户省份表 goods_fifteen_data 商品表 fmys_data_goods_style 商品风格表

redis缓存 grade_style_user_num 连接3 1号库 用于自增缓存num

修改接口 api/home/get_special_list 新增返回字段 list_grade 详情请查看xdebug (user_id 用 2327465 有数据)

新增接口 'api/special/getGradeGoodsLib 风格、档次维度的个性化商品投放-获取h5的商品列表 详情请查看xdebug

测试链接http://static.yishouapp.com/app/h5/tests/style-grade/index.html#/?style_name=0&grade_one=1&grade_two=2

正式链接https://static.yishouapp.com/app/h5/production/style-grade/index.html#/?style_name=0&grade_one=1&grade_two=2

预发布链接https://static.yishouapp.com/app/h5/preview/style-grade/index.html#/?style_name=0&grade_one=1&grade_two=2

自动任务脚本 每天6点 php think activity -f styleGradeSave

子任务:

BUG # 21620: 用户只有两个风格类型, 但是进入app时也会打上“测试组”和“空白组”的标签, 应该被打上“不分组”的标签

Closed-关闭

历史记录

#1 - 2020-10-15 21:40 - 任静姝

- 文件 已删除 (风格h5定向投放.png)

#2 - 2020-10-15 21:40 - 任静姝

- 文件 风格h5定向投放.png 已添加

#3 - 2020-10-16 12:05 - 任静姝

- 指派给从 任静姝 变更为 莫松兴

#4 - 2020-10-16 12:05 - 任静姝

- 状态从 新建 变更为 已移交

#5 - 2020-10-16 12:06 - 任静姝

- 后端开发 被设置为 莫松兴

#6 - 2020-10-16 12:07 - 任静姝

- 前端开发 被设置为 林俊行

#7 - 2020-10-16 14:02 - 任静姝

- 文件 已删除 (风格h5定向投放.png)

#8 - 2020-10-16 14:02 - 林俊行

- 前端开发从 林俊行 变更为 邱焕然

#9 - 2020-10-16 14:03 - 任静姝

- 文件 风格h5定向投放.png 已添加

#10 - 2020-10-16 14:17 - 任静姝

- 数据组 被设置为 徐冬

#11 - 2020-10-16 17:57 - 莫松兴

- 指派给从 莫松兴 变更为 郭翔

- 开发时间 被设置为 2020-10-26

- 联调时间 被设置为 2020-10-29

- 后端开发从 莫松兴 变更为 郭翔

#12 - 2020-10-16 18:00 - 邱焕然

- 提测时间 被设置为 2020-11-02

#13 - 2020-10-16 18:52 - 陈美伶

- 计划完成日期 被设置为 2020-11-09

- 承诺上线时间 被设置为 2020-11-09

- 测试 被设置为 丘玉柱

#14 - 2020-10-24 14:03 - 郭翔

- 状态 从 已移交 变更为 进行中

- 完成分值 被设置为 1.00

#15 - 2020-10-26 11:31 - 任静姝

- 描述 已更新。

- 状态 从 进行中 变更为 已移交

#16 - 2020-10-26 11:32 - 任静姝

- 主题 从 风格、档次维度的个性化商品投放 变更为 【暂停】风格、档次维度的个性化商品投放

#17 - 2020-10-26 11:34 - 张翠茹

- 提测时间 已删除 (2020-11-02)

- 承诺上线时间 已删除 (2020-11-09)

- 测试 已删除 (丘玉柱)

需求暂停，去掉 提测时间和预计上线时间

#18 - 2020-10-28 13:32 - 任静姝

- 主题 从 【暂停】风格、档次维度的个性化商品投放 变更为 风格、档次维度的个性化商品投放

- 描述 已更新。

#19 - 2020-10-28 15:20 - 郭翔

- 描述 已更新。

#20 - 2020-10-28 16:49 - 郭翔

- 描述 已更新。

#21 - 2020-10-28 17:38 - 莫松兴

- 提测时间 被设置为 2020-11-02

#22 - 2020-10-28 17:41 - 张翠茹

- 承诺上线时间 被设置为 2020-11-09

- 测试 被设置为 丘玉柱

#23 - 2020-10-28 18:41 - 张翠茹

- 测试 从 丘玉柱 变更为 朱斌

#24 - 2020-10-30 16:01 - 郭翔

- 描述 已更新。

#25 - 2020-10-30 16:33 - 郭翔

- 描述 已更新。

#26 - 2020-10-30 16:48 - 郭翔

- 描述 已更新。

#27 - 2020-10-30 16:50 - 郭翔

- 描述 已更新。

#28 - 2020-10-30 16:58 - 郭翔

- 描述 已更新。

#29 - 2020-10-30 17:01 - 郭翔

- 描述 已更新。

#30 - 2020-10-30 18:21 - 郭翔

- 描述 已更新。

#31 - 2020-11-02 09:22 - 郭翔

- 描述 已更新。

#32 - 2020-11-02 09:31 - 任静姝

- 数据组从 徐冬 变更为 方秋顺

#33 - 2020-11-02 18:06 - 邱焕然

- 描述 已更新。

#34 - 2020-11-03 17:07 - 郭翔

- 描述 已更新。

#35 - 2020-11-03 18:47 - 郭翔

- 状态从 已移交 变更为 进行中

#36 - 2020-11-04 09:09 - 郭翔

- 描述 已更新。

#37 - 2020-11-04 09:47 - 郭翔

- 描述 已更新。

#38 - 2020-11-04 10:30 - 郭翔

- 提测时间从 2020-11-02 变更为 2020-11-03

#39 - 2020-11-04 11:19 - 郭翔

- 描述 已更新。

#40 - 2020-11-04 18:23 - 郭翔

- 描述 已更新。

#41 - 2020-11-05 11:07 - 郭翔

- 描述 已更新。

#42 - 2020-11-07 11:31 - 邱焕然

- 描述 已更新。

#43 - 2020-11-07 13:37 - 郭翔

- 描述 已更新。

#44 - 2020-11-07 13:50 - 郭翔

- 描述 已更新。

#45 - 2020-11-09 17:50 - 朱斌

- 实际上线时间 被设置为2020-11-09

#46 - 2020-11-09 20:27 - 朱斌

- 状态 从 进行中 变更为 已完成

文件

风格h5定向投放.png

1.23 MB

2020-10-16

任静姝