

取数及分析 - 需求 #21188

数据分析报表平台-采购分析-采购计划口径优化

2020-10-19 10:30 - 林泽武

状态:	已完成	开始日期:	2020-10-19
优先级:	高	计划完成日期:	2020-10-21
指派给:	李利婷	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:			
PRD时间:		需求方:	采购
移交时间:		风险评估:	未知
提测时间:		优先级:	10
承诺上线时间:	2020-10-21	开发优先级:	10
实际上线时间:	2020-10-21	前端开发:	
截稿时间:		数据使用反馈:	
开发时间:	2020-10-21	需求方改动次数:	0
联调时间:		数据组完成时间:	
描述			
数据分析报表平台-采购分析-采购计划 -原口径：账务审核通过才算开单，因现有业务模式有所改变，口径：增加“采购待修核”为已开单。			

历史记录

#1 - 2020-10-27 15:33 - 李利婷

- 跟踪 从 优化 变更为 需求
- 状态 从 新建 变更为 已移交
- 开发优先级 被设置为 10
- 需求方 被设置为 采购
- 需求方改动次数 被设置为 0

#2 - 2020-10-27 15:33 - 李利婷

- 计划完成日期 被设置为 2020-10-21
- 状态 从 已移交 变更为 已完成
- % 完成 从 0 变更为 100
- 承诺上线时间 被设置为 2020-10-21
- 实际上线时间 被设置为 2020-10-21
- 开发时间 被设置为 2020-10-21

文件

picture819-1.png	381 KB	2020-10-19	林泽武
picture819-2.png	251 KB	2020-10-19	林泽武