

报表平台项目 - 需求 #21228

采购分析--采购统计报表--采购计划

-原口径：账务审核通过才算开单，因现有业务模式有所改变，口径：新增加“采购待修核”也计算为已开单

2020-10-19 18:40 - 李利婷

状态:	已完成	开始日期:	2020-10-19
优先级:	中	计划完成日期:	2020-10-23
指派给:	常军磊	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	V4.0		
PRD时间:		需求方:	采购
移交时间:		风险评估:	未知
提测时间:		优先级:	10
承诺上线时间:	2020-10-23	开发优先级:	10
实际上线时间:	2020-10-23	前端开发:	
截稿时间:		需求方改动次数:	0
开发时间:	2020-10-23	数据组完成时间:	
联调时间:			
描述			

历史记录

#1 - 2020-10-20 09:14 - 常军磊

- 状态 从 原始需求 变更为 已移交
- 指派给 从 李利婷 变更为 常军磊
- 开发优先级 被设置为 10

#2 - 2020-10-23 15:22 - 常军磊

- 计划完成日期 被设置为 2020-10-23
- 状态 从 已移交 变更为 已完成
- % 完成 从 0 变更为 100
- 承诺上线时间 被设置为 2020-10-23
- 实际上线时间 被设置为 2020-10-23
- 开发时间 被设置为 2020-10-23

文件

picture751-1.png	204 KB	2020-10-19	李利婷
------------------	--------	------------	-----