

## 取数及分析 - 需求 #21263

### 地推-快速报表维度修改

2020-10-20 16:43 - 徐冬

状态:	已完成	开始日期:	2020-10-20
优先级:	特高	计划完成日期:	2020-10-21
指派给:	方秋顺	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:			
PRD时间:		需求方:	数据组
移交时间:		风险评估:	未知
提测时间:		优先级:	10
承诺上线时间:	2020-10-21	开发优先级:	01
实际上线时间:	2020-10-21	前端开发:	
截稿时间:		数据使用反馈:	
开发时间:	2020-10-21	需求方改动次数:	0
联调时间:		数据组完成时间:	
<b>描述</b>			
将地推拉新的快速报表中的首单统计口径改为：1、今日下单且第一次下单 2、不限注册时间			

#### 历史记录

#1 - 2020-10-21 18:24 - 方秋顺

- 状态从原始需求变更为已移交
- 开发优先级被设置为01

#2 - 2020-10-21 18:25 - 方秋顺

- 状态从已移交变更为已完成
- 承诺上线时间被设置为2020-10-21
- 实际上线时间被设置为2020-10-21
- 开发时间被设置为2020-10-21

#3 - 2020-10-24 17:59 - 方秋顺

- % 完成从0变更为100

#### 文件

地推.png	79.6 KB	2020-10-20	徐冬
--------	---------	------------	----