

报表平台项目 - 需求 #21487

活动监控-直播分析-需求2：新增模块直播间爆款

2020-10-30 18:04 - 常军磊

状态:	已完成	开始日期:	2020-10-27
优先级:	中	计划完成日期:	2020-11-03
指派给:	于洋洋	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	V4.0	需求方:	用户中心
PRD时间:		风险评估:	未知
移交时间:		优先级:	10
提测时间:		开发优先级:	10
承诺上线时间:	2020-11-02	前端开发:	
实际上线时间:	2020-11-02	需求方改动次数:	0
截稿时间:		数据组完成时间:	
开发时间:	2020-11-02		
联调时间:			
描述			

历史记录

#1 - 2020-11-02 09:31 - 于洋洋

- 状态从原始需求变更为已移交
- 指派给从李利婷变更为于洋洋
- 开发优先级被设置为10

#2 - 2020-11-02 09:32 - 于洋洋

- 状态从已移交变更为已完成
- % 完成从0变更为100
- 承诺上线时间被设置为2020-11-02
- 实际上线时间被设置为2020-11-02
- 开发时间被设置为2020-11-02