

状态:	原始需求	开始日期:	2020-10-27
优先级:	中	计划完成日期:	2020-11-03
指派给:	李利婷	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	V4.0		
PRD时间:		需求方:	供应链中心
移交时间:		风险评估:	未知
提测时间:		优先级:	10
承诺上线时间:		开发优先级:	
实际上线时间:		前端开发:	
截稿时间:		需求方改动次数:	0
开发时间:		数据组完成时间:	
联调时间:			
描述			