

报表平台项目 - 需求 #21835

新增模块（快速报表--运营--库存去化OKR-折扣力度）

2020-11-16 10:51 - 常军磊

状态:	已完成	开始日期:	2020-11-17
优先级:	中	计划完成日期:	2020-11-17
指派给:	于洋洋	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	V4.0		
PRD时间:		需求方:	运营
移交时间:		风险评估:	未知
提测时间:		优先级:	10
承诺上线时间:	2020-11-17	开发优先级:	10
实际上线时间:	2020-11-17	前端开发:	
截稿时间:		需求方改动次数:	0
开发时间:	2020-11-17	数据组完成时间:	
联调时间:			
描述			

历史记录

#1 - 2020-11-17 10:05 - 于洋洋

- 状态 从 原始需求 变更为 已移交
- 指派给 从 李利婷 变更为 于洋洋
- % 完成 从 0 变更为 100
- 开发优先级 被设置为 04

#2 - 2020-11-17 10:09 - 于洋洋

- 计划完成日期 被设置为 2020-11-17
- 状态 从 已移交 变更为 已完成
- 开始日期 从 2020-11-16 变更为 2020-11-17
- 承诺上线时间 被设置为 2020-11-17
- 实际上线时间 被设置为 2020-11-17
- 开发时间 被设置为 2020-11-17
- 开发优先级 从 04 变更为 10