

报表平台项目 - 需求 #21903

快速报表-供应链报表需求1118

2020-11-18 18:43 - 刘懿娇

状态:	已完成	开始日期:	2021-06-21
优先级:	低	计划完成日期:	2021-06-21
指派给:	常军磊	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	V4.2		
PRD时间:		需求方:	供应链中心
移交时间:		风险评估:	未知
提测时间:		优先级:	10
承诺上线时间:	2021-06-21	开发优先级:	10
实际上线时间:	2021-06-21	前端开发:	
截稿时间:		需求方改动次数:	0
开发时间:	2021-06-21	数据组完成时间:	
联调时间:			
描述			
附件中2个报表：			
1.坏账：快速报表--采购-新建“坏账数据”			
2.原有报表调整			

历史记录

- #1 - 2020-11-18 18:45 - 常军磊
- 主题 从 供应链报表需求1118 变更为 快速报表-供应链报表需求1118
- #2 - 2021-01-20 09:53 - 于洋洋
- 目标版本 从 V3.6 变更为 V4.2
- #3 - 2021-06-21 19:36 - 常军磊
- 状态 从 原始需求 变更为 已移交
- 优先级 从 中 变更为 低
- 开发优先级 被设置为 10
- #4 - 2021-06-21 19:37 - 常军磊
- 计划完成日期 被设置为 2021-06-21
- 状态 从 已移交 变更为 已完成
- 开始日期 从 2020-11-18 变更为 2021-06-21
- % 完成 从 0 变更为 100
- 承诺上线时间 被设置为 2021-06-21
- 实际上线时间 被设置为 2021-06-21
- 开发时间 被设置为 2021-06-21

文件

供应链报表需求1118.xlsx	372 KB	2020-11-18	刘懿娇
------------------	--------	------------	-----