

## 爆版 - 需求 #21962

### 爆版4.4.0

2020-11-24 11:54 - 齐萌

状态:	已完成	开始日期:	2020-11-24
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	林耀森	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	爆版v4.4.0	需求方:	产品
PRD时间:	2020-11-24	风险评估:	未知
移交时间:	2020-11-24	优先级:	1
提测时间:	2020-11-30	开发优先级:	01
承诺上线时间:	2020-12-07	后端开发:	
实际上线时间:	2020-12-07	前端开发:	
截稿时间:		IOS开发:	李如威
开发时间:	2020-11-26	数据组完成时间:	
联调时间:	2020-11-27		
<b>描述</b> 版本号改为：4.4.0  更新版本说明： 1.消息公告栏目更新，支持图文链接。 2.供应商绑卡时可申请修改身份信息。 3.问题修复。  前后端分支:feature/lys/爆版440			

### 历史记录

#1 - 2020-11-24 11:55 - 齐萌

- 项目从进销存项目变更为爆版

#2 - 2020-11-24 14:48 - 齐萌

- 文件已删除(爆版4.3.1-V1.0.0.pdf)

#3 - 2020-11-24 14:49 - 齐萌

- 文件爆版4.3.1-V1.0.0.pdf已添加

- 指派给从庞仲杰变更为林耀森

#4 - 2020-11-24 14:50 - 齐萌

- 状态从新建变更为已移交

- 开发优先级被设置为01

#5 - 2020-11-26 11:41 - 林耀森

- 状态从已移交变更为进行中

- 提测时间被设置为2020-11-30

- 开发时间被设置为2020-11-26

- 联调时间 被设置为 2020-11-27

- IOS开发 被设置为 李如威

- 安卓开发 被设置为 陈之敏

#6 - 2020-11-26 15:37 - 齐萌

- 主题从 爆版4.3.1 变更为 爆版4.4.0

#7 - 2020-11-26 15:43 - 齐萌

- 描述 已更新。

#8 - 2020-11-30 11:27 - 林耀森

- 描述 已更新。

#9 - 2020-12-09 10:46 - 梁婷婷

- 状态从 进行中 变更为 已完成

- 目标版本 被设置为 爆版v4.4.0

- 承诺上线时间 被设置为 2020-12-07

- 实际上线时间 被设置为 2020-12-07

## 文件

---

爆版4.3.1-V1.0.0.pdf

419 KB

2020-11-24

齐萌