

## 一手商城后台优化 - 需求 #21982

### 特殊红包需求

2020-11-24 19:52 - 李康松

状态:	已完成	开始日期:	2020-11-24
优先级:	高	计划完成日期:	2020-12-14
指派给:	崔赛航	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		后端开发:	崔赛航
PRD时间:		跨组后端开发:	
移交时间:		CodeReview:	
提测时间:	2020-12-09	前端开发:	
承诺上线时间:	2020-12-14	IOS开发:	
实际上线时间:	2020-12-14	安卓开发:	
截稿时间:		测试:	朱斌
开发时间:	2020-12-04	UI:	
联调时间:		数据组:	
需求方:	产品	批次(PMO):	
风险评估:	未知	数据组完成时间:	
优先级:	10		
开发优先级:	10		

#### 描述

后端分支 : feature/12.07#21982特殊红包需求

红包面额合集.jpg

#### 历史记录

#1 - 2020-11-25 11:43 - 李康松

- 描述 已更新。

#2 - 2020-11-25 11:45 - 李康松

- 状态从原始需求 变更为 已移交

- 指派给从李康松 变更为 莫松兴

- 开发优先级 被设置为 10

#3 - 2020-11-25 15:05 - 莫松兴

- 指派给从莫松兴 变更为 崔赛航

- 提测时间 被设置为 2020-12-09

- 开发时间 被设置为 2020-12-04

- 后端开发 被设置为 崔赛航

#4 - 2020-11-25 16:20 - 李康松

- 描述 已更新。

#5 - 2020-11-25 16:42 - 陈美伶

- 计划完成日期 被设置为 2020-12-14

- 承诺上线时间 被设置为 2020-12-14

- 测试 被设置为 冯俊强

#6 - 2020-11-25 17:11 - 陈美伶

- 测试 从 冯俊强 变更为 朱斌

#7 - 2020-11-25 17:24 - 李康松

- 描述 已更新。

#8 - 2020-12-08 18:28 - 崔赛航

- 描述 已更新。

#9 - 2020-12-14 18:23 - 朱斌

- 状态 从 已移交 变更为 已完成

- 实际上线时间 被设置为 2020-12-14