

一手APP版本里程碑 - 需求 #21999

平台商品标签统一调整坑位位置

2020-11-25 14:52 - 刘波峰

状态:	已完成	开始日期:	2020-11-25
优先级:	中	计划完成日期:	
指派给:	刘波峰	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	6.4.0		
PRD时间:	2020-11-25	开发优先级:	19
移交时间:	2020-11-23	后端开发:	叶振鹏
提测时间:		跨组后端开发:	
承诺上线时间:		CodeReview:	
实际上线时间:		前端开发:	
截稿时间:		IOS开发:	
开发时间:		安卓开发:	
联调时间:		测试:	
需求方:	产品	UI:	
风险评估:	未知	数据组:	
优先级:	10	数据组完成时间:	
描述			

历史记录

#1 - 2020-12-02 17:37 - 刘波峰

- 开发优先级 被设置为 19

#2 - 2020-12-02 21:01 - 叶振鹏

- 后端开发 被设置为 叶振鹏

#3 - 2020-12-29 18:08 - 刘波峰

- 状态 从 已移交 变更为 已完成