

报表平台项目 - 需求 #22130

报表-新规则出入库--调整时间&新增即日发配货逻辑

2020-12-08 20:42 - 刘懿娇

状态:	已完成	开始日期:	2020-12-08
优先级:	高	计划完成日期:	2020-12-11
指派给:	常军磊	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	V4.2		
PRD时间:		需求方:	供应链中心
移交时间:		风险评估:	未知
提测时间:		优先级:	10
承诺上线时间:	2020-12-11	开发优先级:	12
实际上线时间:	2020-12-11	前端开发:	
截稿时间:		需求方改动次数:	0
开发时间:	2020-12-11	数据组完成时间:	
联调时间:			
描述			
因现在配货计划再8:30-9:00跑完，现有报表出入库是7:00跑，在库8:00跑，时间差异导致出入库与在库差异较大，故需要对新规则出入库及在库，作出以下调整：			
1.将新规则出库及入库时间调整为9:30，数据区间为9:30-9:30；			
2.在库调整为9:30跑，为避免对其他报表造成影响，需要另外新建一张表；			
3.因12/3上线即日发项目，当天订单会在19:00进行配货（通过波次实现），先需要按照新规则出入库逻辑，将此部分配货计入到出库。用到的表：fmys_wave_picking_dbid 这个表有波次,也有dbid			

历史记录

#1 - 2020-12-09 09:31 - 常军磊

- 状态 从 原始需求 变更为 已移交
- 指派给 从 刘懿娇 变更为 常军磊
- 优先级 从 10 变更为 20
- 开发优先级 被设置为 20

#2 - 2020-12-09 18:12 - 刘懿娇

- 状态 从 已移交 变更为 原始需求
- 指派给 从 常军磊 变更为 刘懿娇
- 优先级 从 20 变更为 10
- 开发优先级 已删除 (20)

#3 - 2020-12-09 18:12 - 刘懿娇

- 状态 从 原始需求 变更为 已移交
- 指派给 从 刘懿娇 变更为 常军磊
- 开发优先级 被设置为 12

#4 - 2020-12-11 15:14 - 刘懿娇

- 调整方法：
- 1.系统配货时间，从<=8:37调整为<=9:00，需要将现在的这张配货表fmys_pre_allot_del在每天9:00同步一次
 - 2.新增，即日发部分业务，其中对于dbid为空的情况，新增一个组别“即日发-已配未发”

#5 - 2020-12-11 16:08 - 常军磊

- 计划完成日期 被设置为 2020-12-11
- 状态 从 已移交 变更为 已完成
- % 完成 从 0 变更为 100
- 承诺上线时间 被设置为 2020-12-11
- 实际上线时间 被设置为 2020-12-11
- 开发时间 被设置为 2020-12-11