

## 报表平台项目 - 需求 #22133

### 快速报表--用户中心okr--kpi新客

2020-12-09 10:13 - 徐冬

状态:	已完成	开始日期:	2020-12-09
优先级:	中	计划完成日期:	2020-12-11
指派给:	于洋洋	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	V4.2	需求方:	数据组
PRD时间:		风险评估:	未知
移交时间:		优先级:	10
提测时间:		开发优先级:	11
承诺上线时间:	2020-12-11	前端开发:	
实际上线时间:	2020-12-11	需求方改动次数:	0
截稿时间:		数据组完成时间:	
开发时间:	2020-12-11		
联调时间:			
描述			

#### 历史记录

#1 - 2020-12-11 16:41 - 于洋洋

- 状态从原始需求变更为已移交
- % 完成从0变更为100
- 开发优先级被设置为11

#2 - 2020-12-11 16:43 - 于洋洋

- 计划完成日期被设置为2020-12-11
- 状态从已移交变更为已完成
- 承诺上线时间被设置为2020-12-11
- 实际上线时间被设置为2020-12-11
- 开发时间被设置为2020-12-11

#### 文件

新客okr.xlsx

12.3 KB

2020-12-09

徐冬