

报表平台项目 - 需求 #22142

建表存储数据

2020-12-09 17:28 - 凤海韦

|                                                                     |            |          |            |
|---------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------|
| 状态:                                                                 | 已完成        | 开始日期:    | 2020-12-09 |
| 优先级:                                                                | 高          | 计划完成日期:  | 2020-12-11 |
| 指派给:                                                                | 常军磊        | % 完成:    | 100%       |
| 类别:                                                                 |            | 预期时间:    | 0.00 小时    |
| 目标版本:                                                               | V4.2       |          |            |
| PRD时间:                                                              |            | 需求方:     | 数据组        |
| 移交时间:                                                               |            | 风险评估:    | 未知         |
| 提测时间:                                                               |            | 优先级:     | 10         |
| 承诺上线时间:                                                             | 2020-12-11 | 开发优先级:   | 10         |
| 实际上线时间:                                                             | 2020-12-11 | 前端开发:    |            |
| 截稿时间:                                                               |            | 需求方改动次数: | 0          |
| 开发时间:                                                               | 2020-12-11 | 数据组完成时间: |            |
| 联调时间:                                                               |            |          |            |
| 描述                                                                  |            |          |            |
| 根据快速报表平台 <b>快速报表-客服-当日注册营销明细1-注册未激活</b>                             |            |          |            |
| 每日上午9点跑完数据之后存储当时状态下的数据，表结构保持和 <b>注册未激活</b> 一致，额外增加一列时间，记录当时保存数据的时间。 |            |          |            |

历史记录

#1 - 2020-12-11 16:09 - 常军磊

- 状态 从 原始需求 变更为 已移交
- 目标版本 被设置为 V4.2
- 开发优先级 被设置为 10

#2 - 2020-12-11 16:10 - 常军磊

- 计划完成日期 被设置为 2020-12-11
- 状态 从 已移交 变更为 已完成
- % 完成 从 0 变更为 100
- 承诺上线时间 被设置为 2020-12-11
- 实际上线时间 被设置为 2020-12-11
- 开发时间 被设置为 2020-12-11