

报表平台项目 - 需求 #22172

快速报表--提前预测计划---采购提前预测计划监控

2020-12-14 21:39 - 刘懿娇

状态:	已完成	开始日期:	2020-12-14
优先级:	中	计划完成日期:	2021-01-05
指派给:	于洋洋	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	V4.2		
PRD时间:		需求方:	供应链中心
移交时间:		风险评估:	未知
提测时间:		优先级:	10
承诺上线时间:	2021-01-05	开发优先级:	05
实际上线时间:	2021-01-05	前端开发:	
截稿时间:		需求方改动次数:	0
开发时间:	2021-01-05	数据组完成时间:	
联调时间:			
描述			
快速报表--提前预测计划---采购提前预测计划监控			
新增：大市场字段			
具体见附件			

历史记录

#1 - 2021-01-04 10:26 - 于洋洋

- 状态 从 原始需求 变更为 已移交
- 指派给 从 刘懿娇 变更为 于洋洋
- 开发优先级 被设置为 05

#2 - 2021-01-05 09:42 - 于洋洋

- 计划完成日期 被设置为 2021-01-05
- % 完成 从 0 变更为 100
- 承诺上线时间 被设置为 2021-01-05
- 实际上线时间 被设置为 2021-01-05
- 开发时间 被设置为 2021-01-05

#3 - 2021-01-12 14:03 - 于洋洋

- 状态 从 已移交 变更为 已完成

文件

采购报表需求1214.xlsx	115 KB	2020-12-14	刘懿娇
-----------------	--------	------------	-----