

报表平台项目 - 需求 #22175

快速报表--客服--新增一个一级项目，叫补偿工单时效

2020-12-15 20:58 - 刘晓敏

状态:	已完成	开始日期:	2020-12-15
优先级:	中	计划完成日期:	2021-01-14
指派给:	常军磊	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	V4.2		
PRD时间:		需求方:	客服
移交时间:		风险评估:	未知
提测时间:		优先级:	10
承诺上线时间:	2021-01-14	开发优先级:	10
实际上线时间:	2021-01-14	前端开发:	
截稿时间:		需求方改动次数:	0
开发时间:	2021-01-14	数据组完成时间:	
联调时间:			
描述			

历史记录

#1 - 2020-12-19 14:43 - 常军磊

- 目标版本 从 V3.6 变更为 V4.2

#2 - 2021-01-14 16:36 - 常军磊

- 状态 从 原始需求 变更为 已移交

- 开发优先级 被设置为 10

#3 - 2021-01-14 16:37 - 常军磊

- 计划完成日期 被设置为 2021-01-14

- 状态 从 已移交 变更为 已完成

- % 完成 从 0 变更为 100

- 承诺上线时间 被设置为 2021-01-14

- 实际上线时间 被设置为 2021-01-14

- 开发时间 被设置为 2021-01-14

文件

客服快速报表需求.xlsx	30.9 KB	2020-12-15	刘晓敏
---------------	---------	------------	-----