

买手YS - 需求 #22187

YSAPP-4.2.0-买手组团长+业绩报表+天气预报

2020-12-18 17:01 - 黄泽浩

状态:	已关闭	开始日期:	2020-12-18
优先级:	中	计划完成日期:	
指派给:	庞仲杰	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		后端开发:	
PRD时间:	2020-12-18	跨组后端开发:	邓如貂
移交时间:	2020-12-23	CodeReview:	
提测时间:		前端开发:	
承诺上线时间:		IOS开发:	李如威
实际上线时间:		安卓开发:	
截稿时间:		测试:	
开发时间:	2020-12-28	UI:	
联调时间:	2021-02-27	数据组:	
需求方:	买手	批次(PMO):	
风险评估:	未知	数据组完成时间:	
优先级:	10		
开发优先级:	20		
描述			

历史记录

- #1 - 2020-12-19 09:20 - 黄泽浩
- 文件 YSAPP4.2.0-买手组团长+业绩报表+天气预报.docm 已添加
- #2 - 2020-12-21 17:32 - 黄泽浩
- 跨组后端开发 从 庞仲杰 变更为 陈楚沅
- #3 - 2020-12-23 16:29 - 黄泽浩
- 状态 从 新建 变更为 已移交
 - 移交时间 从 2020-12-21 变更为 2020-12-23
 - 开发优先级 被设置为 20
- #4 - 2020-12-25 15:55 - 陈楚沅
- 开发时间 被设置为 2020-12-28
- #5 - 2020-12-25 16:16 - 赵泽彬
- 提测时间 被设置为 2021-01-07
 - 联调时间 被设置为 2021-01-05
- #6 - 2020-12-25 18:28 - 陈美伶
- 计划完成日期 被设置为 2021-01-14
 - 承诺上线时间 被设置为 2021-01-14
 - 测试 被设置为 冯俊强

#7 - 2020-12-28 18:15 - 陈楚沅
- 状态 从 已移交 变更为 进行中

#8 - 2020-12-31 18:08 - 陈美伶
- 测试 从 冯俊强 变更为 丘玉柱

#9 - 2020-12-31 18:09 - 陈美伶
- 测试 从 丘玉柱 变更为 蓝寅豪

#10 - 2021-01-05 18:58 - 陈美伶
- 计划完成日期 已删除 (2021-01-14)
- 承诺上线时间 已删除 (2021-01-14)

接到产品通知，项目暂停

#11 - 2021-01-05 19:04 - 赵泽彬
- 状态 从 进行中 变更为 已移交
- 提测时间 已删除 (2021-01-07)
- 联调时间 已删除 (2021-01-05)
- 测试 已删除 (蓝寅豪)

#12 - 2021-02-24 16:31 - 庞仲杰
- 跨组后端开发 从 陈楚沅 变更为 邓如貂

#13 - 2021-02-24 16:44 - 李如威
- 联调时间 被设置为 2021-02-27

#14 - 2021-03-01 13:40 - 赵泽彬
- IOS开发 从 赵泽彬 变更为 李如威

#15 - 2021-03-10 09:33 - 黄泽浩
- 指派给 从 莫松兴 变更为 庞仲杰

#16 - 2021-07-12 09:57 - 饶浩生
- 状态 从 已移交 变更为 已关闭

产品经理与业务方沟通，需求暂时关闭，后续有明确需求再重新提单

文件

YSAPP4.2.0-买手组团长+业绩报表+天气预报.docm	4.24 MB	2020-12-19	黄泽浩
---------------------------------	---------	------------	-----