

取数及分析 - 需求 #22202

新客周报需求

2020-12-19 18:52 - 徐冬

状态:	已完成	开始日期:	2020-12-19
优先级:	高	计划完成日期:	2020-12-25
指派给:	陈奕铭	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:			
PRD时间:		需求方:	数据组
移交时间:		风险评估:	未知
提测时间:		优先级:	10
承诺上线时间:	2020-12-25	开发优先级:	10
实际上线时间:	2020-12-25	前端开发:	
截稿时间:		数据使用反馈:	
开发时间:	2020-12-25	需求方改动次数:	0
联调时间:		数据组完成时间:	
描述			

历史记录

#1 - 2021-01-05 14:05 - 陈奕铭

- 状态 从 原始需求 变更为 已移交
- 开发优先级 被设置为 10

#2 - 2021-01-05 14:06 - 陈奕铭

- 计划完成日期 被设置为 2020-12-25
- 状态 从 已移交 变更为 已完成
- 承诺上线时间 被设置为 2020-12-25
- 实际上线时间 被设置为 2020-12-25
- 开发时间 被设置为 2020-12-25

#3 - 2021-01-14 10:16 - 陈奕铭

- % 完成 从 0 变更为 100

文件

新客okr需求1214.xlsx	57.6 KB	2020-12-19	徐冬
------------------	---------	------------	----