

报表平台项目 - 需求 #22214

快速报表--用户成长周报

2020-12-21 18:13 - 文嘉慧

状态:	已完成	开始日期:	2020-12-21
优先级:	中	计划完成日期:	2020-12-25
指派给:	詹振根	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	V4.2		
PRD时间:		需求方:	用户中心
移交时间:		风险评估:	未知
提测时间:		优先级:	10
承诺上线时间:	2020-12-25	开发优先级:	10
实际上线时间:	2020-12-25	前端开发:	
截稿时间:		需求方改动次数:	0
开发时间:	2020-12-25	数据组完成时间:	
联调时间:			
描述			
1. 【用户成长周报】 交付时间：12月24号 刷新历史数据：11月份到12月份，所有周六到周五的数据 上线位置：快速报表平台-运营-用户成长日报-月客单跃迁层级统计周报 脚本位置：yishou_daily-文嘉慧-常规报表-晨会看板_用户运营 月累计表名：temp_month_result_wjh_20201221 周内表名：temp_WEEK_result_wjh_20201221 明细表名：temp_user_result_final_wjh_20201221 2. 【调整现有报表周期-社群和vip】 由周五到周四调整为周六到周五 刷新历史数据 位置：vip-vip全套监控OKR和运营-社群项目数据监控-社群周报			

历史记录

#1 - 2020-12-21 18:14 - 文嘉慧

- 描述 已更新。

#2 - 2020-12-21 19:34 - 文嘉慧

- 描述 已更新。

#3 - 2020-12-22 11:24 - 文嘉慧

- 文件 已删除 (用户成长周报格式.xlsx)

#4 - 2020-12-22 11:27 - 文嘉慧

- 文件 用户成长周报格式1222.xlsx 已添加

- 描述 已更新。

#5 - 2020-12-22 13:59 - 文嘉慧

- 描述 已更新。

#6 - 2020-12-22 14:15 - 文嘉慧

- 指派给 从 陈奕铭 变更为 詹振根

#7 - 2020-12-24 16:45 - 詹振根

- 计划完成日期 被设置为 2020-12-25

- 状态 从 原始需求 变更为 已移交

- 承诺上线时间 被设置为 2020-12-25

- 实际上线时间 被设置为 2020-12-25

- 开发优先级 被设置为 10

#8 - 2020-12-24 16:45 - 詹振根

- 状态 从 已移交 变更为 已完成

- % 完成 从 0 变更为 100

- 开发时间 被设置为 2020-12-25

文件

用户成长周报格式1222.xlsx	21.5 KB	2020-12-22	文嘉慧
-------------------	---------	------------	-----