

报表平台项目 - 需求 #22238

达人订单履约监控增加数据统计

2020-12-23 16:15 - 苏琬婷

状态:	已完成	开始日期:	2020-12-23
优先级:	中	计划完成日期:	2020-12-29
指派给:	于洋洋	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	V4.2		
PRD时间:		需求方:	仓储
移交时间:		风险评估:	未知
提测时间:		优先级:	10
承诺上线时间:	2020-12-29	开发优先级:	10
实际上线时间:	2020-12-29	前端开发:	
截稿时间:		需求方改动次数:	0
开发时间:	2020-12-29	数据组完成时间:	
联调时间:			
描述			
快速报表-仓储-达人订单履约监控新增以下字段：			
1、3天签收率+量			
2、5天签收率+量			
3、已发货未签收量			

历史记录

#1 - 2020-12-23 16:40 - 刘懿娇
- 项目 从 取数及分析 变更为 报表平台项目
- 状态 从 原始需求 变更为 已移交
- 指派给 从 刘懿娇 变更为 于洋洋
- 目标版本 被设置为 V4.2
- 开发优先级 被设置为 10
@于洋洋 请下周排期解决
#2 - 2020-12-23 16:40 - 刘懿娇
- 优先级 从 高 变更为 中
#3 - 2020-12-29 15:02 - 于洋洋
- 计划完成日期 被设置为 2020-12-29
- 状态 从 已移交 变更为 已完成
- 承诺上线时间 被设置为 2020-12-29
- 实际上线时间 被设置为 2020-12-29
- 开发时间 被设置为 2020-12-29