

报表平台项目 - 优化 #22239

快速报表--库存数据监控报表--优化（XH!改为现货！）

2020-12-23 16:19 - 刘莉

状态:	已完成	开始日期:	2020-12-23
优先级:	中	计划完成日期:	2021-01-04
指派给:	于洋洋	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	V4.2		
PRD时间:		开发时间:	2021-01-04
移交时间:		风险评估:	未知
提测时间:		优先级:	10
承诺上线时间:	2021-01-04	开发优先级:	06
实际上线时间:	2021-01-04	前端开发:	
截稿时间:			
描述			
背景：“现货监控报表”折扣现货相关数据抓取按商品标题XH!抓取统计，12月22日，所有“XH”标签已更改为“现货”，所以“现货监控报表”现货相关数据字段均按“现货!”抓取。			
报表路径：快速报表→运营→库存数据监控→现货监控报表→现货库存上架销售			
报表链接：http://datacenter.yishouapp.com:8090/ords/f?p=125:68:10648980928626::NO::			

历史记录

#1 - 2020-12-23 20:15 - 刘懿娇

- 项目 从 数据需求管理 变更为 报表平台项目
- 主题 从 库存数据监控报表优化 变更为 快速报表--库存数据监控报表--优化
- 目标版本 被设置为 V4.2

#2 - 2020-12-23 20:21 - 刘懿娇

- 主题 从 快速报表--库存数据监控报表--优化 变更为 快速报表--库存数据监控报表--优化（XH!改为现货！）

#3 - 2021-01-04 16:04 - 于洋洋

- 状态 从 新建 变更为 已移交
- 指派给 从 刘懿娇 变更为 于洋洋
- 开发优先级 被设置为 06

#4 - 2021-01-04 16:23 - 于洋洋

- 计划完成日期 被设置为 2021-01-04
- 状态 从 已移交 变更为 已完成
- % 完成 从 0 变更为 100
- 承诺上线时间 被设置为 2021-01-04
- 实际上线时间 被设置为 2021-01-04
- 开发时间 被设置为 2021-01-04

文件

现货报表优化.jpg	271 KB	2020-12-23	刘莉
------------	--------	------------	----