

平台化 - 需求 #22266

平台化项目

2020-12-25 14:45 - 莫亚孟

|                                                                                                                                                                                 |            |             |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|
| 状态:                                                                                                                                                                             | 已完成        | 开始日期:       | 2020-12-25 |
| 优先级:                                                                                                                                                                            | 特高         | 计划完成日期:     |            |
| 指派给:                                                                                                                                                                            | 王海龙        | % 完成:       | 100%       |
| 类别:                                                                                                                                                                             |            | 预期时间:       | 0.00 小时    |
| 目标版本:                                                                                                                                                                           | 爆版v4.6.0   |             |            |
| PRD时间:                                                                                                                                                                          |            | 后端开发:       | 莫松兴        |
| 移交时间:                                                                                                                                                                           |            | 跨组后端开发:     |            |
| 提测时间:                                                                                                                                                                           |            | CodeReview: |            |
| 承诺上线时间:                                                                                                                                                                         | 2021-01-20 | 前端开发:       | 林俊行        |
| 实际上线时间:                                                                                                                                                                         | 2021-01-20 | IOS开发:      |            |
| 截稿时间:                                                                                                                                                                           |            | 安卓开发:       |            |
| 开发时间:                                                                                                                                                                           | 2020-12-28 | 测试:         |            |
| 联调时间:                                                                                                                                                                           |            | UI:         |            |
| 需求方:                                                                                                                                                                            | 商家运营       | 数据组:        |            |
| 风险评估:                                                                                                                                                                           | 未知         | 数据组完成时间:    |            |
| 描述                                                                                                                                                                              |            |             |            |
| 平台化prd：http://192.168.1.244:7777/BaoBan/4.6.0/                                                                                                                                  |            |             |            |
| erp前后端分支:feature/lvs/20201225_平台化一期                                                                                                                                             |            |             |            |
| 商城后端分支：feature/爆版v4.6                                                                                                                                                           |            |             |            |
| 网关分支：feature/baobanv460                                                                                                                                                         |            |             |            |
| 商品服务分支：feature/baobanv460                                                                                                                                                       |            |             |            |
| 履约率下架：1.表：yishou.fmys_data_goods_promise 2.脚本：php think goods -f unSaleByPromiseProbability<br>3.触发条件：表fmys_data_goods_promise字段 one_time_sales < 2 / promise_probability < 0.2 |            |             |            |
| 配货率下架：1.表：yishou_data.data_goods_off_shelves 2.脚本：php think goods -f autoOffSaleGoodLibByLowFinalAllocationRate 3.<br>触发条件：表data_goods_off_shelves有数据                           |            |             |            |
| 子任务:                                                                                                                                                                            |            |             |            |
| 需求 # 22267: 【H5】主体信息                                                                                                                                                            |            |             | 已完成        |
| 需求 # 22269: 【H5】营销工具                                                                                                                                                            |            |             | 已关闭        |
| 需求 # 22270: 【H5】等级详情                                                                                                                                                            |            |             | 已完成        |
| 需求 # 22271: 【H5】运营学院                                                                                                                                                            |            |             | 已完成        |
| 需求 # 22272: 【商城后台】商城后台-新品活动审核                                                                                                                                                   |            |             | 已完成        |

历史记录

#1 - 2020-12-25 14:45 - 莫亚孟

- 状态从 新建 变更为 已移交

#2 - 2020-12-25 14:46 - 莫亚孟

- 描述 已更新。

#3 - 2020-12-25 14:47 - 莫亚孟

- 目标版本 从 爆版v4.4.0 变更为 爆版v4.6.0

#4 - 2020-12-25 15:11 - 林俊行

- 前端开发 被设置为 林俊行

#5 - 2021-01-04 16:34 - 刘波峰

- 文件 爆版数据解释文档.xlsx 已添加

#6 - 2021-01-05 20:07 - 林耀森

- 描述 已更新。

#7 - 2021-01-06 10:12 - 莫松兴

- 描述 已更新。

#8 - 2021-01-06 14:00 - 刘波峰

- 文件 已删除 (爆版数据解释文档.xlsx)

#9 - 2021-01-06 14:00 - 刘波峰

- 文件 爆版数据解释文档20210106.xlsx 已添加

#10 - 2021-01-18 10:32 - 莫松兴

- 描述 已更新。

#11 - 2021-01-18 10:39 - 莫松兴

- 描述 已更新。

#12 - 2021-01-18 10:43 - 莫松兴

- 描述 已更新。

#13 - 2021-01-18 13:56 - 莫松兴

- 后端开发 被设置为 莫松兴

#14 - 2021-01-18 13:56 - 莫松兴

- 描述 已更新。

#15 - 2021-01-18 13:59 - 莫松兴

- 描述 已更新。

#16 - 2021-02-18 13:41 - 莫亚孟

- 状态 从 已移交 变更为 进行中

- 开发时间 被设置为 2020-12-28

#17 - 2021-02-18 13:43 - 莫亚孟

- 状态 从 进行中 变更为 已完成

- 承诺上线时间 被设置为 2021-01-20

- 实际上线时间 被设置为 2021-01-20

## 文件

---

