

平台化 - 需求 #22267

需求 # 22266 (已完成): 平台化项目

【H5】主体信息

2020-12-25 15:01 - 林俊行

状态:	已完成	开始日期:	2020-12-24
优先级:	中	计划完成日期:	
指派给:	邱焕然	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	爆版v4.6.0		
PRD时间:		后端开发:	
移交时间:		跨组后端开发:	
提测时间:	2021-01-05	CodeReview:	
承诺上线时间:	2021-01-20	前端开发:	
实际上线时间:	2021-01-20	IOS开发:	
截稿时间:		安卓开发:	
开发时间:	2021-01-05	测试:	
联调时间:		UI:	
需求方:	产品	数据组:	
风险评估:	未知	数据组完成时间:	
描述			

历史记录

- #1 - 2020-12-25 15:05 - 林俊行
 - 主题 从 主题信息H5 变更为 【H5】 主题信息
- #2 - 2020-12-25 15:05 - 林俊行
 - 主题 从 【H5】 主题信息 变更为 【H5】 主体信息
- #3 - 2020-12-25 15:18 - 邱焕然
 - 提测时间 被设置为 2021-01-05
 - 需求方 被设置为 产品
- #4 - 2021-01-05 22:28 - 邱焕然
 - 状态 从 原始需求 变更为 已移交
 - % 完成 从 0 变更为 100
- #5 - 2021-01-05 22:29 - 邱焕然
 - 状态 从 已移交 变更为 进行中
 - 开始日期 从 2020-12-25 变更为 2020-12-24
 - 开发时间 被设置为 2021-01-05
- #6 - 2021-01-06 11:59 - 梁婷婷
 - 目标版本 从 爆版v4.4.0 变更为 爆版v4.6.0
- #7 - 2021-02-18 13:42 - 莫亚孟

- 状态从进行中变更为已完成
- 承诺上线时间 被设置为 2021-01-20
- 实际上线时间 被设置为 2021-01-20