

平台化 - 需求 #22271

需求 # 22266 (已完成): 平台化项目

【H5】运营学院

2020-12-25 15:05 - 林俊行

状态:	已完成	开始日期:	2020-12-25
优先级:	中	计划完成日期:	
指派给:	邱焕然	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	爆版v4.6.0	后端开发:	
PRD时间:		跨组后端开发:	
移交时间:		CodeReview:	
提测时间:	2021-01-05	前端开发:	
承诺上线时间:	2021-01-20	IOS开发:	
实际上线时间:	2021-01-20	安卓开发:	
截稿时间:		测试:	
开发时间:	2021-01-05	UI:	
联调时间:		数据组:	
需求方:	产品	数据组完成时间:	
风险评估:	未知		
描述			
运营学院 正式链接: https://static.yishouapp.com/app/h5/production/opera-college/index.html/			
运营学院 测试链接: http://static.yishouapp.com/app/h5/tests/opera-college/index.html#/?token=c28889245a7dab73ef4a21ff5b307ffe&shopId=138			

历史记录

#1 - 2020-12-25 15:17 - 邱焕然

- 提测时间 被设置为 2021-01-05

- 需求方 被设置为 产品

#2 - 2021-01-05 22:29 - 邱焕然

- 状态 从 原始需求 变更为 已移交

- % 完成 从 0 变更为 50

- 开发时间 被设置为 2021-01-05

#3 - 2021-01-06 11:59 - 梁婷婷

- 目标版本 从 爆版v4.4.0 变更为 爆版v4.6.0

#4 - 2021-01-08 17:03 - 邱焕然

- 描述 已更新。

- 状态 从 已移交 变更为 进行中

- % 完成 从 50 变更为 80

#5 - 2021-01-28 14:29 - 邱焕然

- % 完成 从 80 变更为 100

#6 - 2021-02-18 13:42 - 莫亚孟

- 状态 从 进行中 变更为 已完成

- 承诺上线时间 被设置为 2021-01-20

- 实际上线时间 被设置为 2021-01-20