

报表平台项目 - 需求 #22301

快速报表优化----社群项目数据--社群周报--跑数时间优化

2020-12-30 13:46 - 刘懿娇

|                                               |            |          |            |
|-----------------------------------------------|------------|----------|------------|
| 状态:                                           | 已完成        | 开始日期:    | 2020-12-30 |
| 优先级:                                          | 中          | 计划完成日期:  | 2020-12-30 |
| 指派给:                                          | 陈奕铭        | % 完成:    | 100%       |
| 类别:                                           |            | 预期时间:    | 0.00 小时    |
| 目标版本:                                         | V4.2       |          |            |
| PRD时间:                                        |            | 需求方:     | 用户中心       |
| 移交时间:                                         |            | 风险评估:    | 未知         |
| 提测时间:                                         |            | 优先级:     | 10         |
| 承诺上线时间:                                       | 2020-12-30 | 开发优先级:   | 06         |
| 实际上线时间:                                       | 2020-12-30 | 前端开发:    |            |
| 截稿时间:                                         |            | 需求方改动次数: | 0          |
| 开发时间:                                         | 2020-12-30 | 数据组完成时间: |            |
| 联调时间:                                         |            |          |            |
| 描述                                            |            |          |            |
| 因周月报数据需求，现需要将快速报表中社群周报涉及的4个月累计报表，新增每月最后1天的跑数。 |            |          |            |

历史记录

#1 - 2021-01-04 10:29 - 于洋洋

- 状态 从 原始需求 变更为 已移交
- 指派给 从 刘懿娇 变更为 于洋洋
- 开发优先级 被设置为 06

#2 - 2021-01-04 14:05 - 于洋洋

- 指派给 从 于洋洋 变更为 陈奕铭

#3 - 2021-01-05 14:04 - 陈奕铭

- 计划完成日期 被设置为 2020-12-30
- 状态 从 已移交 变更为 已完成
- % 完成 从 0 变更为 100
- 承诺上线时间 被设置为 2020-12-30
- 实际上线时间 被设置为 2020-12-30
- 开发时间 被设置为 2020-12-30

文件

|                  |         |            |     |
|------------------|---------|------------|-----|
| picture685-1.png | 77.4 KB | 2020-12-30 | 刘懿娇 |
|------------------|---------|------------|-----|