

平台化 - 需求 #22441

需求 # 22285 (已完成): 平台化退换货项目 (采购端)

订单采购记录

2021-01-09 15:09 - 林俊行

状态:	已完成	开始日期:	2021-01-09
优先级:	中	计划完成日期:	
指派给:	陈丹豪	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	3.00 小时
目标版本:	爆版v4.4.0	后端开发:	
PRD时间:		跨组后端开发:	
移交时间:		CodeReview:	
提测时间:	2021-01-20	前端开发:	
承诺上线时间:		IOS开发:	
实际上线时间:		安卓开发:	
截稿时间:		测试:	
开发时间:		UI:	
联调时间:	2021-01-15	数据组:	
需求方:	产品	数据组完成时间:	
风险评估:	未知		
描述			
Xnip2021-01-09_15-08-19.png			

历史记录

#1 - 2021-01-11 11:49 - 林耀森

- 联调时间 被设置为 2021-01-15

- 需求方 被设置为 产品

#2 - 2021-01-11 13:47 - 陈丹豪

- 提测时间 被设置为 2021-01-20

#3 - 2021-01-13 20:03 - 陈丹豪

- 预期时间 被设置为 3.00 小时

#4 - 2021-01-29 10:22 - 陈丹豪

- % 完成 从 0 变更为 90

#5 - 2021-02-02 09:55 - 陈丹豪

- % 完成 从 90 变更为 100

#6 - 2021-03-04 14:02 - 林俊行

- 状态 从 原始需求 变更为 已完成