

一手活动需求 - 需求 #22568

用户偏好填写优化2.0

2021-01-13 09:31 - 刘莉

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |             |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|
| 状态:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 已关闭        | 开始日期:       | 2021-01-13 |
| 优先级:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 特高         | 计划完成日期:     | 2021-01-13 |
| 指派给:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 莫松兴        | % 完成:       | 100%       |
| 类别:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 预期时间:       | 0.00 小时    |
| 目标版本:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 后端开发:       |            |
| PRD时间:                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | 跨组后端开发:     |            |
| 移交时间:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | CodeReview: |            |
| 提测时间:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 前端开发:       | 邱焕然        |
| 承诺上线时间:                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2021-01-13 | IOS开发:      |            |
| 实际上线时间:                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2021-01-13 | 安卓开发:       |            |
| 截稿时间:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 测试:         |            |
| 开发时间:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2021-01-13 | UI:         |            |
| 联调时间:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 数据组:        |            |
| 需求方:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 运营         | 批次(PMO):    |            |
| 风险评估:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 未知         | 数据组完成时间:    |            |
| 开发优先级:                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17         |             |            |
| <p>描述</p> <p>背景：因用户偏好主要是更精准的给用户抓取可能会转化的商品</p> <p>但从31号上线答题认证跳转后，整组效果变差，注册当天首单率对比空白组下降15%。且未认证的转化率效果与空白组一致，主要问题出现在认证成功后的转化率</p> <p>经过排查，是因该功能上线后，用户认证成功未跳转【新人专享价】，已与美伶测试验证过（附上正式环境视频及截图）</p> <p>需求：补充认证成功后未填写用户偏好（点击返回）直接跳转【新人专享价】</p> <p>为什么不新增个用户偏好跳过按钮，因会变成强引导用户不填写用户偏好，从数据效果看，填写用户偏好后转化更高（如附件）</p> <p>对接人：小鱼</p> |            |             |            |

历史记录

- #1 - 2021-01-13 10:05 - 刘莉
- 文件 认证成功页面.png 已添加

- 文件 正式环境认证成功跳转用户偏好.mp4 已添加

- 文件 用户问卷归因分析1-0112.xlsx 已添加

- 描述 已更新。
- #2 - 2021-01-13 10:10 - 孙平
- 状态 从 原始需求 变更为 已移交

- 指派给 从 孙平 变更为 莫松兴

- 开发优先级 被设置为 17

- 测试 被设置为 陈美伶
- #3 - 2021-01-13 14:08 - 莫松兴

- 前端开发 被设置为 邱焕然

#4 - 2021-01-13 14:32 - 邱焕然

- 计划完成日期 被设置为 2021-01-13
- 状态 从 已移交 变更为 已完成
- % 完成 从 0 变更为 100
- 承诺上线时间 被设置为 2021-01-13
- 实际上线时间 被设置为 2021-01-13
- 开发时间 被设置为 2021-01-13

#5 - 2021-01-13 14:33 - 邱焕然

- 状态 从 已完成 变更为 进行中

#6 - 2021-02-18 10:23 - 陈美伶

- 测试 已删除 (陈美伶)

#7 - 2021-02-18 10:23 - 陈美伶

- 状态 从 进行中 变更为 已完成

#8 - 2021-02-18 10:24 - 孙平

- 状态 从 已完成 变更为 已关闭

文件

|                     |         |            |    |
|---------------------|---------|------------|----|
| 1111.png            | 108 KB  | 2021-01-13 | 刘莉 |
| 认证成功页面.png          | 237 KB  | 2021-01-13 | 刘莉 |
| 正式环境认证成功跳转用户偏好.mp4  | 22.5 MB | 2021-01-13 | 刘莉 |
| 用户问卷归因分析1-0112.xlsx | 48.9 KB | 2021-01-13 | 刘莉 |