

报表平台项目 - 需求 #22682

快速报表--供应商履约结构标准调整

2021-01-15 16:21 - 刘懿娇

状态:	已完成	开始日期:	2021-01-15
优先级:	中	计划完成日期:	2021-03-15
指派给:	于洋洋	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	V4.2		
PRD时间:		需求方:	供应链中心
移交时间:		风险评估:	未知
提测时间:		优先级:	10
承诺上线时间:	2021-03-15	开发优先级:	08
实际上线时间:	2021-03-15	前端开发:	
截稿时间:		需求方改动次数:	0
开发时间:	2021-03-15	数据组完成时间:	
联调时间:			
描述			
因业务变化，供应商履约评判标准口径调整，详见附件。且需要刷历史数据，从20年12月开始刷			

历史记录

#1 - 2021-01-25 10:59 - 于洋洋

- 状态 从 原始需求 变更为 已移交
- 指派给 从 刘懿娇 变更为 于洋洋
- 开发优先级 被设置为 08

#2 - 2021-01-25 11:06 - 于洋洋

- % 完成 从 0 变更为 90

#3 - 2021-03-15 13:56 - 于洋洋

- 计划完成日期 被设置为 2021-03-15
- 状态 从 已移交 变更为 已完成
- % 完成 从 90 变更为 100
- 承诺上线时间 被设置为 2021-03-15
- 实际上线时间 被设置为 2021-03-15
- 开发时间 被设置为 2021-03-15

文件

快速报表-供应商履约结构调整1114.xlsx	91.5 KB	2021-01-15	刘懿娇
-------------------------	---------	------------	-----