

状态:	已完成	开始日期:	2021-01-21
优先级:	特高	计划完成日期:	
指派给:	郭翔	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:			
PRD时间:	2021-06-25	后端开发:	郭翔
移交时间:	2021-06-30	跨组后端开发:	
提测时间:	2021-07-09	CodeReview:	
承诺上线时间:	2021-07-15	前端开发:	唐坚
实际上线时间:	2021-07-15	IOS开发:	
截稿时间:		安卓开发:	
开发时间:	2021-07-03	测试:	罗文霞
联调时间:	2021-07-07	UI:	
需求方:	运营	数据组:	
风险评估:	未知	批次(PMO):	
优先级:	10	数据组完成时间:	
开发优先级:	15		

描述			
一、背景			
1、当前渠道定义混乱，没有统一入口维护渠道信息；			
2、当前渠道数据分散存储在UTM、IDFA、users_register_identity等表中，导致渠道数据获取不准确，从而影响渠道数据统计的准确性，影响业务按渠道营销的有效性；			
二、需求目的			
1、建立渠道信息表，专门维护渠道信息，提供操作界面方便业务管理渠道；			
2、建立用户渠道表，将存量用户、新注册用户与渠道关联起来，保证渠道数据100%准确。			
三、需求价值			
提高用户渠道数据至100%准确。			
需求明细： http://192.168.1.244:7777/newOS/22748/			
分支:feature/7.6#22748渠道规整项目			
dev19			
sql:			
新增表 aso_channel_info(已上) aso_channel_user(已上) fmys_aso_channel_abnormal			
上线时候要开启时间判断			
to:前端			
新增接口	getAsoChannelList	渠道规整管理->获取渠道列表	(列表权限)

新增接口	getNextAsoChannel	渠道规整管理->获取下一个渠道列表信息
新增接口	checkIfRepeatAsoChannel	渠道规整管理->检查渠道是否重复
新增接口	saveAsoChannel	渠道规整管理->保存渠道信息
新增接口	sixAsoChannelDetail	渠道规整管理->6级渠道列表详情
新增接口	downloadAsoChannel	渠道规整管理->导出渠道记录

前端分支：feature/#22748_渠道规整

子任务:

BUG # 24854: 【渠道规整】新增渠道弹窗，下拉框没有默认为3	Closed-关闭
BUG # 24855: 【渠道规整】分页页码未重置，当搜索结果存在2页以上，切换成第2页，切换搜索词，点击搜索，请求仍带上...	Closed-关闭
BUG # 24856: 【渠道规整】明细页，数据未刷新，当点击明细，输入渠道查询或切换页码后，退出明细，进入另一条明细，仍...	Closed-关闭
BUG # 24857: 【渠道规整】渠道名称较长时，调整下展示样式	Closed-关闭
BUG # 24859: 【渠道规整】当下拉选择一级和二级搜索结果后，点击重置，二级下拉框选项未重置	Closed-关闭
BUG # 24861: 【渠道规整】新增渠道，备注内容未刷新，当新增上一个渠道输入备注项，重新新增渠道，会带上上一次保存的...	Closed-关闭
BUG # 24862: 【渠道规整】渠道为3-5级，未校验同一父子下，同级渠道不能重复	Closed-关闭
BUG # 24863: 【渠道规整】渠道列表和6级渠道列表未按创建时间倒序排列	Closed-关闭
BUG # 24864: 【渠道规整】渠道为6级，未校验在所有6级渠道不能重复	Closed-关闭
BUG # 24865: 【渠道规整】6级渠道明细页，输入渠道号搜索，未按渠道号返回结果	Closed-关闭

历史记录

#1 - 2021-01-21 17:02 - 傅锦江

- 描述 已更新。

#2 - 2021-02-03 17:58 - 傅锦江

- 描述 已更新。

- 指派给 从 刘波峰 变更为 梁迈轩

- 优先级 从 高 变更为 特高

#3 - 2021-05-31 11:33 - 傅锦江

- 文件 P1需求 渠道规整（一二三四五六级渠道）2021.xlsx 已添加

- 描述 已更新。

#4 - 2021-05-31 11:34 - 傅锦江

- 主题 从 所有渠道规整需求 变更为 P1需求：渠道规整（渠道号分6级）

#5 - 2021-06-29 18:19 - 何杨斌

- 主题 从 P1需求：渠道规整（渠道号分6级） 变更为 渠道规整项目（渠道号分6级）

- 描述 已更新。

- 指派给 从 梁迈轩 变更为 何杨斌

#6 - 2021-06-29 18:20 - 何杨斌

- 文件 已删除(P1需求 渠道规整（一二三四五六级渠道）2021.xlsx)

#7 - 2021-06-30 11:52 - 何杨斌

- 状态 从 原始需求 变更为 已移交

- 指派给 从 何杨斌 变更为 马俊雄

- 开发优先级 被设置为 15

#8 - 2021-06-30 13:36 - 何杨斌
- PRD时间 被设置为 2021-06-25
- 移交时间 被设置为 2021-06-30

#9 - 2021-06-30 15:34 - 马俊雄
- 开发时间 被设置为 2021-07-03
- 联调时间 被设置为 2021-07-07

#10 - 2021-06-30 15:34 - 马俊雄
- 指派给 从 马俊雄 变更为 郭翔
- 后端开发 被设置为 郭翔

#11 - 2021-06-30 15:51 - 林俊行
- 前端开发 被设置为 唐坚

#12 - 2021-06-30 16:41 - 唐坚
- 提测时间 被设置为 2021-07-09

#13 - 2021-07-02 18:21 - 张翠茹
- 承诺上线时间 被设置为 2021-07-15
- 测试 被设置为 罗文霞

#14 - 2021-07-06 16:16 - 郭翔
- 状态 从 已移交 变更为 进行中

#15 - 2021-07-06 16:24 - 郭翔
- 描述 已更新。

#16 - 2021-07-06 16:24 - 郭翔
- 描述 已更新。

#17 - 2021-07-06 16:27 - 郭翔
- 描述 已更新。

#18 - 2021-07-07 09:31 - 郭翔
- 描述 已更新。

#19 - 2021-07-07 11:30 - 郭翔
- 描述 已更新。

#20 - 2021-07-07 15:02 - 郭翔
- 描述 已更新。

#21 - 2021-07-07 16:39 - 郭翔
- 描述 已更新。

#22 - 2021-07-07 17:10 - 郭翔
- 描述 已更新。

#23 - 2021-07-08 09:08 - 郭翔

- 描述 已更新。

#24 - 2021-07-09 13:37 - 唐坚

- 描述 已更新。

- % 完成 从 0 变更为 100

#25 - 2021-07-12 13:50 - 郭翔

- 描述 已更新。

#26 - 2021-07-14 17:40 - 罗文霞

- 实际上线时间 被设置为 2021-07-15

#27 - 2021-07-16 13:38 - 罗文霞

- 状态 从 进行中 变更为 已完成